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1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Начало проведения экспертизы: 16 февраля 2022 года. 

Окончание проведения экспертизы: 15 мая 2023 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

 

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Договор возмездного оказания услуг № 593/626/21 от 19.10.2021 года на 

проведение технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых 

в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» и отчетов о ходе ре-

ализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году 

(квартальных и годового). 

 

3 Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алексей 

Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-78-

80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-78-

80. 
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8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

 

1. Наименование экспертной организации (второй участник по договору 

простого товарищества №21 от 26.04.2019 г.): Акционерное общество 

«Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

2. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, 

комн.110. 

3. Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2 

4. Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО 

«Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс 

(495)989-44-34. 

5. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сергеевич, 

тел./факс (495)989-44-34. 

6. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана Алексан-

дровна, тел./факс (495)989-44-34. 

7. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина Николаевна, 

тел./факс (495)989-44-34. 

8. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Борисович, 

тел./факс (495)989-44-34. 

 

4 Нормативно-техническая документация 

1) Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методиче-

ских рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инве-

стиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организа-

ций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами 
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исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализа-

ции» (далее – Методические рекомендации). 

2) Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правитель-

ства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изменяющих докумен-

тов. 

3) Методические указания по подготовке внутренних нормативных докумен-

тов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной 

программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений 

Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством 

Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Фе-

дерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148. 

4) Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын-

ков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ 

от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации). 

5) Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о 

проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в ин-

вестиционную программу) и обосновывающих их материалах…» (далее – При-

каз Минэнерго № 380). 

6) Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвести-

ционной программы и обосновывающих их материалах…» (далее – Приказ 

Минэнерго № 320). 

7) Приказ Минэнерго России от 13.04.2017 №310 «Об утверждении формы 

финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

 7  

формы и требований к форматам электронных документов, содержащих инфор-

мацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики. (далее – Приказ 

Минэнерго № 310). 

8) Приказ Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупнен-

ных нормативов цены типовых технологических решений капитального строи-

тельства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяй-

ства». 

9) Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении мето-

дических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных 

программ сетевых организаций». 

10) Положение об инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-

Запад», утвержденное Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 

20.12.2022 (Протокол №443/13) (далее - Положение об ИД). 

11) Регламент формирования, корректировки инвестиционной про-

граммы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, 

повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Рос-

сети Северо-Запад», утвержденный Советом директоров ПАО «Россети Северо-

Запад» 30.09.2022 (Протокол №436/6). 

 

5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для 

проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № 593/626/21 от 

19.10.2021 на проведение технологического и ценового аудита проекта измене-

ний, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад»,  и 

отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-

Запад» в 2022 году (квартальных и годового), ООО «МЭКОМ» получило отчет о 

реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на офи-

циальном сайте федеральной государственной информационной системы «Еди-
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ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет по https://invest.gosuslugi.ru/epgu-

forum/#/ipr/04653/doc/21734/v/1. По результатам анализа предоставленных мате-

риалов на достаточность и полноту информации для подготовки настоящего за-

ключения, в адрес ПАО «Россети Северо-Запад» от Экспертов ООО «МЭКОМ» 

сформирован запрос от 10.03.2023 г о предоставлении дополнительных матери-

алов и организован сбор обосновывающих документов в рабочем режиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и сбора 

документов в ПАО «Россети Северо-Запад», включая сведения, поступившие в 

распоряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №1. 

Изучив предоставленные ПАО «Россети Северо-Запад» материалы по за-

просу ООО «МЭКОМ» от 10.03.2023, на их соответствие запросу, эксперты ООО 

«МЭКОМ», делают вывод об их достаточности для подготовки заключения по 

результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о ходе реа-

лизации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 

2022 года. 

6 Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

1 ИПР Инвестиционная программа  

2 ИД Инвестиционная деятельность 

3 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по проведению технологического 

и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инве-

стиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к 

числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики РФ 

и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, упол-

номоченными на утверждение инвестиционных программ субъ-

ектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвер-

жденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р 

4 Общество ПАО «Россети Северо-Запад» 

5 ОРД Организационно-распорядительные документы  

ПАО «Россети Северо-Запад» 
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№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

6 Правила утвер-

ждения ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

7 Проект ИПР Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу до 

утверждения в Минэнерго России 

8 ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инве-

стиционной программы, проводимый в соответствии с действу-

ющим законодательством и Методическими рекомендациями 

9 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

10 Сценарные 

условия 

Сценарные условия в виде перечня требований, условий, крите-

риев, их количественных характеристик используемых для при-

нятия решений, необходимых при формировании инвестицион-

ных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии от-

бора проектов. 

11 ИП Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вноси-

мых в инвестиционную программу до утверждения в 

Минэнерго России 

7. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам 

заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Мини-

стерством энергетики Российской Федерации 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 б) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сете-

вых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвести-

ционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Рос-

сийской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основа-

нии: 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 
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− приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной про-

грамме (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вно-

симых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указан-

ной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «н» 

пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных 

форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестици-

онную программу) и обосновывающих ее материалах»1; 

− приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации ин-

вестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил запол-

нения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой организа-

цией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» (далее – 

Правила заполнения отчетных форм). 

В составе материалов для технологического и ценового аудита (далее – 

ТЦА) отчетной информации об исполнении инвестиционной программы, пред-

ставлено 12 форм: 

− форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвести-

ционной программы; 

                                                           
1 С учетом действующей редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 

24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии» применяется в отношении подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации. 
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− форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для прове-

дения пусконаладочных работ; 

− форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) в эксплуатацию; 

− форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) из эксплуатации; 

− форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы; 

− форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расши-

рения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва 

для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напря-

жением 35 кВ и выше; 

− форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики; 

− отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок. 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» заполнены за соот-

ветствующий квартал отчетного года с учетом Правил заполнения отчетных 

форм. 

В качестве примера проверки заполнения возьмем Форму 10. Отчет об 

исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

 12  

7.1 Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с 

правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об 

инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных 

проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной 

программы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 10 информация за 4 квартал 2022 г. 

наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Пра-

вилами заполнения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инве-

стиционных проектов. 
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− Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

д) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных це-

нах соответствующих лет 

В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогноз-

ных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии со 

значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инве-

стиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 4 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

е) Фактический объем финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 11 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 5 формы указывается фактический объем финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на 1 января отчет-

ного года, что соответствует указанному в заголовке столбца 2022 году. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

ж) Остаток финансирования капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 12 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 6 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений 

по инвестиционному проекту, рассчитанный как разница между оценочной 

полной стоимостью проекта, и фактическим объемом финансирования капи-

тальных вложений по проекту по состоянию на 1 января отчетного года в про-

гнозных ценах соответствующих лет.  
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В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

з) План финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 149 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 7 формы указывается планируемый общий объем финансирования на 

01.01.2022 г. в соответствии со значением данного показателя, определенного в 

решении об утверждении инвестиционной программы.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

и) Факт финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 150 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 формы указывается фактический объем финансирования в 2022 году 

накопленным итогом по состоянию на последний день отчетного квартала.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с правилами заполнения показа-

телей. 

к) План финансирования капитальных вложений за квартал 

В соответствии с пунктом 151 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 9,11,13,15 формы указывается планируемый объем финансирования за 

квартал, указанный в заголовке столбца.  

В представленной для ТЦА форме 10 информация за 4 квартал 2022 г. по 

столбцу 9 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Прави-

лами заполнения отчетных форм. 

л) Факт финансирования капитальных вложений за квартал 

В соответствии с пунктом 152 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 10,12,14,16 формы указывается фактический объем финансирования 

за квартал, указанный в заголовке столбца.  
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В представленной для ТЦА форме информация за 4 квартал 2022 г. в 

столбце 10 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

м) Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах 

соответствующих лет 

В соответствии с пунктом 153 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 17 формы указывается остаток финансирования инвестиций по инве-

стиционным проектам в прогнозных ценах соответствующих лет. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 17 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

н) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала 

В соответствии с пунктом 154 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 18 и 19 формы указывается разница отклонения фактических объемов 

финансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования 

капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с 

начала отчетного года за соответствующий период квартальной отчетности.  

При этом в столбце 18 указывается разница между фактическим объемом 

финансирования капитальных вложений и плановым объемом финансирования 

капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с 

начала отчетного года по состоянию на последний день соответствующего пери-

ода квартальной отчетности отчетного года, в млн руб. 

При этом в столбце 19 указывается величина отклонения фактического 

объема финансирования капитальных вложений от планового объема нарастаю-

щим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный 

день соответствующего периода квартальной отчетности, в процентах. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 18 и 19 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 
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о) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 155 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 20 формы указывается причина отклонения фактического объема фи-

нансирования капитальных вложений от плана. 

Причина указывается, если отклонение от планового параметра состав-

ляет более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбце «Остаток 

финансирования капитальных вложений на конец года в прогнозных ценах со-

ответствующих лет» 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 20 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

7.2 Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка соот-

ветствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах форматам и Правилам заполнения форм рас-

крытия указанной информации, утвержденными приказом Минэнерго России 

от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организа-

цией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 

обосновывающих их материалах». 

Согласно утвержденным Минэнерго России, форматам в составе материа-

лов для ТЦА отчетности о реализации инвестиционной программы за 4 квартал 

2022 г. представлено 12 отчетных форм.  

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «Россети С-З» заполнены без отклонений от 

Правил заполнения отчетных форм и в форматах, утвержденных Минэнерго 

России.  
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8 Содержание и результаты исследования с указанием примененных мето-

дов 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, опреде-

ленных в Техническом Задании и соответствующих методических рекоменда-

циях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на при-

менении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, представлен-

ные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в со-

ответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представлен-

ных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны 

быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направле-

ниях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о выполнении ИПР 

за 4 квартал 2022 года и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в 

том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного 

и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом раз-

деле настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результа-

там, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как 

количественный, так и качественный характер. 

 В рамках проведения технологического и ценового аудита отчетов об ис-

полнении ИПР ПАО «Россети С-З»», Эксперты приняли допустимым использо-

вать методологию выборочной проверки, основанную на формировании репре-

зентативной выборки инвестиционных проектов.  

Репрезентативная выборка – это выборка конечного объёма, обладающая 

всеми свойствами исходной совокупности, значимыми с точки зрения задач ис-

следования. Репрезентативность определяет, насколько возможно обобщать ре-

зультаты исследования с привлечением определённой выборки на всю генераль-

ную совокупность, из которой она была собрана 
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Выделяются следующие подходы к формированию репрезентативной вы-

борки: 

− районирование и кластеризация – выделение однородных групп по 

определенным критериям; 

− случайный выбор – элементы внутри однородных групп выбираются 

случайным образом. 

При формировании репрезентативной выборки актуальна задача определе-

ния количества объектов в выборке. Одним из способов решения данной задачи 

является построение доверительного интервала для математического ожидания 

генеральной совокупности. Данный подход позволяет с заданной точностью 

определить границы, в которых выборочное среднее отличается от истинного 

среднего (математического ожидания) генеральной совокупности. Условие при-

менения метода – нормальное распределение генеральной совокупности. 

Если генеральная совокупность имеет нормальное распределение, то для 

нахождения объема репрезентативной выборки следует учесть величину ошибки 

выборочного исследования и доверительный уровень. Кроме того, необходима 

дополнительная информация о величине стандартного отклонения. Для вычис-

ления объем выборки, необходимо использовать формулу нахождения довери-

тельного интервала для математического ожидания: 

𝑥̅ − 𝑍 ·
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < 𝑥̅ + 𝑍 ·

𝜎

√𝑛
, где 

𝜇 – истинное математическое ожидание (среднее генеральной совокупно-

сти); 

𝑥̅ – выборочное среднее; 

𝑍 – значение квантиля стандартного нормального распределения; 

𝜎 – стандартное отклонение генеральной совокупности; 

𝑛 – объем выборки. 
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В этой формуле величина, добавляемая и вычитаемая из 𝑥̅ равна половине 

длины интервала. Она определяет меру неточности оценки, возникающей вслед-

ствие ошибки выборочного исследования, которая обозначается символом е и 

вычисляется по формуле: 

𝑒 = 𝑍 ·
𝜎

√𝑛
 

Решив предыдущее уравнение относительно n получаем: 

𝑛 = (
𝑍·𝜎

𝑒
)2Таким образом, для определения объема выборки необходимо 

знать три параметра: 

− требуемый доверительный уровень, который влияет на величину Z, 

являющуюся критическим значением стандартного нормального распределения; 

− приемлемую ошибку выборочного исследования e; 

− стандартное отклонение 𝜎. 

При формировании репрезентативной выборки для проведения ТЦА от-

чета об исполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве ключевого 

показателя для кластеризации был выбран параметр «Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб-

лей». 

Доверительный уровень (вероятность) принят равным 0,95, следовательно, 

квантиль стандартного нормального распределения (Z) равен 1,96. 

Районирование проводилось для субъектов Российской Федерации, на тер-

ритории которых осуществляет деятельность ПАО «Россети Северо-Запад»: 

Для выделенных «районов» было произведено разделение соответствую-

щих совокупностей инвестиционных проектов на классы: 

− технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

свыше 150 кВт; 

− реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в целях осуществления технологического при-

соединения; 
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− реконструкция, модернизация, техническое перевооружение транс-

форматорных и иных подстанций, распределительных пунктов; 

− реконструкция линий электропередачи; 

− модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи 

− прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства; 

− прочие инвестиционные проекты; 

− проекты, не вошедшие в перечисленные группы. 

Внутри перечисленных групп (кроме проектов, не вошедших ни в одну из 

групп) была проведена дополнительная кластеризация, то есть выделение под-

групп. Необходимость данного действия объясняется тем, что распределение 

стоимости проектов в различных регионах не однородно.  

При проведении дополнительной кластеризации учитывалось распределе-

ние стоимости проектов в выделенных подгруппах. Распределение некоторых 

подгрупп близко к нормальному, поэтому определение объема репрезентативной 

выборки осуществлялось по алгоритму, представленному выше.  

Оставшиеся подгруппы имеют распределение, близкое к равномерному. В 

связи с этим при случайном отборе выборочное среднее близко к истинному зна-

чению среднего всей подгруппы. Подбор объема репрезентативной выборки осу-

ществлялся эмпирически: для каждой подгруппы выделялось по 3-10 объектов 

таким образом, чтобы выборочное среднее существенно не отличалось от истин-

ного среднего подгруппы. 

Кроме того, указанная выборка дополнительно расширялась за счет проек-

тов с высокой стоимостью для обеспечения покрытия выборкой проектов, фор-

мирующих свыше 80% остаточной стоимости всех проектов, относящихся к объ-

ектам напряжением 110 кВ и выше. По такому же принципу формируется вы-

борка из проектов, не вошедших ни в одну из групп (количество таких проектов 

не значительно). 

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа репре-

зентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестиционных 
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проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестиционной про-

граммы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, сформиро-

ванные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем позволяют в 

целом охарактеризовать достоверность информации, представленной в отчете о 

реализации ИПР ПАО «Россети С-З» за 4 квартал 2022 г. 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, пред-

ставленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной 

программы за 4 квартал 2022 г., достоверна и подтверждается информацией, со-

держащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Рос-

сети С-З», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации 

инвестиционной программы в качестве источников такой информации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы подтвер-

ждена Аудитором принимая во внимание представленные электросетевой орга-

низацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных докумен-

тов бухгалтерского учета ПАО «Россети С-З», содержащие информацию о фак-

тических данных. 

Аудитор исходил из следующего методологического подхода: 

предметом аудита являлась проверка указанных в отчете плановых и фактиче-

ских значений, расчет отклонений фактических значений показателей от их пла-

новых значений, представленных в составе утвержденной инвестиционной про-

граммы, а также анализ наличия соответствующего пояснения о причинах откло-

нений. 

В рамках проведённого аудита проанализированы данные, представлен-

ные в формах отчета об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 

2022 г. по всем титулам инвестиционной программы, а также данные, представ-

ленные в раскрытых в составе отчета за 4 квартал 2022 г. паспортах инвестици-

онных проектов в части соблюдения отдельных этапов укрупненного сетевого 

графика реализации инвестиционных проектов. 
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 Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим показате-

лям: 

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.». 

- Критерий 2 «отклонение стоимости на 15% и более». 

- Критерий 3 «наличие хотя бы 1 проекта в группе инвестиционных проектов». 

- Критерий 4 «наличие хотя бы 1 проекта в составе отчета по региону». 

По финансированию, освоению и показателю ввода были исследованы 14 

проектов: N_009-41-2-01.33-1121, M_009-75-2-03.13-0001, M_000-75-1-04.60-

0227, J_000-33-1-03.13-2752, J_000-31-1-01.32-2210, J_000-33-1-01.32-3126, 

J_000-33-1-01.32-3125, N_000-11-1-01.12-2281, N_009-63-2-02.32-0007, K_003-

65-1-05.20-0002, M_009-25-2-01.12-0113, K_009-21-1-03.13-0108, K_003-26-1-

05.20-0023, M_000-51-1-03.21-0961. 

8.1 Сведения об отчетах выполнения ИПР ПАО «Россети Северо-Запад», и 

обосновывающих материалах 

Отчет о выполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» состоит из следу-

ющих документов. 

Таблица № 1 - Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и при-

крепленных файлов 
№ Описание материала Примечание 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Се-

веро-Запад» за 4 квартал 2022 года 

 

 

 

 

 

Подробное содержание папок представлено в приложении 2. 

Таблица № 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» 

за 4 квартал 2022 года 
№ Прил-е Раздел 

1 2 3 

1 10 Отчет об исполнении плана финансирования ИПР 
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№ Прил-е Раздел 

1 2 3 

2 11 

Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 

источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной 

программы  

3 12 
Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвести-

ционным проектам инвестиционной программы 

4 13 Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИПР 

5 14 Отчет о вводе основных средств 

6 15 Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение 

7 16 Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию 

8 17 Отчет о выводе мощностей из эксплуатации  

9 18 
Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвести-

ционным проектам инвестиционной программы 

10 19 

Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения про-

пускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для 

присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напря-

жением 35 кВ и выше (квартальный) 

11 20 Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

12 21 
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы 

13 22 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологи-

ческих решений капитального строительства введенных в эксплуатацию 

объектов электроэнергетики, соответствующие типовым технологическим 

решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в от-

ношении которых Министерством энергетики Российской Федерации 

установлены укрупненные нормативы цены 

 

Таблица № 3 – Состав паспортов ИП, приведенных в отчете о выполнении ИПР 

за 4 квартал 2022 года 
№ Раздел паспорта 

1 2 

1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с кото-

рыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуе-

мых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными догово-

рами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, преду-

смотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реа-

лизации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения 

показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической 

энергии 
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№ Раздел паспорта 

1 2 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных зако-

нах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, 

решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполни-

тельной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвести-

ционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инве-

стиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, осво-

ение, ввод объектов) 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реа-

лизации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 

 

8.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР ПАО 

«Россети Северо-Запад», и обосновывающих материалов, правилам запол-

нения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго 

РФ 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организа-

ция раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах. 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов 

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сфор-

мированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соот-

ветствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Содержание отчета 

1 2 

1 

Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, соот-

ветствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указанных 

объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников 

финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выраже-

нии по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 
Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических 

решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-
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№ Содержание отчета 

1 2 

троэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капиталь-

ного строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Мини-

стерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные норма-

тивы цены 

5 

Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигну-

тых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, сни-

жения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инве-

стиционному проекту; 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, преду-

смотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, по со-

стоянию на отчетную дату. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, 

под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие све-

дения. 

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

1 

а)  Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответ-

ствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков иденти-

фикаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энерге-

тики Российской Федерации; 

2 

б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации ин-

вестиционного проекта 

 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эф-

фективности; 

4 

г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений ко-

личественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инве-

стиционной программы) 

5 

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименова-

ния, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации 
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вло-

жений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода ос-

новных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для 

реализуемых проектов; 

6 

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении 

реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, 

работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта 

7 

ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяй-

ства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присо-

единить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключен-

ными договорами об осуществлении технологического присоединения к электри-

ческим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические усло-

вия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоедине-

нию определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом 

8 

з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на вы-

полнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстан-

ций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуще-

ствить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) 

10 

к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электро-

сетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обору-

дования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, тех-

ническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проек-

том 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потреби-

телей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (мо-

дернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвести-

ционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным 

проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-

ской Федерации 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значе-

ний технологических параметров функционирования Единой энергетической си-

стемы России или технологически изолированных территориальных электроэнер-

гетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнер-

гетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта 

15 

п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электро-

энергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусмат-

ривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнерге-

тики, которые существуют или строительство которых запланировано. 
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В рамках договора № 593/626/21 от 19.10.2021, Экспертной организации 

ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестиционной программы ПАО 

«Россети Северо-Запад на официальном сайте федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/04653/doc/21734/v/1: 

1) Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР ПАО «Рос-

сети Северо-Запад» за 4 квартал  2022 года в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сете-

вой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной 

программы и обосновывающих их материалах». 

2) Материалов, обосновывающих отчет о реализации ИПР ПАО «Россети Се-

веро-Запад» за 4 квартал 2022 года, указанные в абзацах первом - десятом под-

пункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24. 

Информация в отчете о реализации ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 

4 квартал 2022 года и обосновывающих его материалах соответствует правилам 

заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министер-

ством энергетики Российской Федерации, кроме сведений отсутствующих в ма-

териалах обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 

2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смеж-

ных объектов электроэнергетики, которые существуют, или строитель-

ство которых запланировано. 
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Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об испол-

нении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.  
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8.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в от-

четах сведениям из обосновывающих материалов (первичных документов; 

иных документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведе-

нию ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие 

сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета 

был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 08, КС-2, 

КС-,3 КС -14, пояснительные записки к сметам, счета-фактуры и т. д. На основе 

указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их соот-

ветствия первичным документам. 

По перечню проектов был получен комплект документов и проведена про-

верка достоверности отчета. В ходе проверки были выявлены замечания на что 

со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» были получены поясняющие коммен-

тарии.  

А также была проведена проверка паспортов ИП  

№ 

п/п 
ИП 

Несовпадение данных в паспорте ИП 

(П6.2) и отчетах о реализации ИПР 

1.  N_009-41-2-01.33-1121 Данные совпадают 

2.  M_009-75-2-03.13-0001 Данные совпадают 

3.  M_000-75-1-04.60-0227 Данные совпадают 

4.  J_000-33-1-03.13-2752 Данные совпадают 

5.  J_000-31-1-01.32-2210 Данные совпадают 

6.  J_000-33-1-01.32-3126 Данные совпадают 

7.  J_000-33-1-01.32-3125 Данные совпадают 

8.  N_000-11-1-01.12-2281 Данные совпадают 

9.  N_009-63-2-02.32-0007 Данные совпадают 

10.  K_003-65-1-05.20-0002 Данные совпадают 

11.  M_009-25-2-01.12-0113 Данные совпадают 

12.  K_009-21-1-03.13-0108 Данные совпадают 

13.  K_003-26-1-05.20-0023 Данные совпадают 

14.  M_000-51-1-03.21-0961 Данные совпадают 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» 

за 4 квартал 2022 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

 30  

учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, ко-

торые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве 

источников такой информации.  
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8.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реализа-

ции ИПР 

Анализ материалов, предоставленных для исследования (отчет о исполне-

нии ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 2022 года) и сведений, со-

бранных при дополнительном запросе информации (обосновывающие матери-

алы Приложение №2), позволяет сделать следующие выводы: 

- Отчет о исполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 2022 

года соответствует требованиям, предъявляемых к инвестиционной деятельно-

сти сетевых организаций. 

- Материалы, обосновывающие Отчет о исполнении ИПР ПАО «Россети 

Северо-Запад» за 4 квартал 2022 года, сформированы в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации. 

Таблица № 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 
№ Наименование документа 

1 2 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 
Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

4 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики»; 

6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-

ческой энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвержде-

нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 

и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискри-

минационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и ока-

зания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-

циям и иным лицам, к электрическим сетям» 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразова-

нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
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№ Наименование документа 

1 2 

10 

Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвержде-

нии правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 

период реформирования электроэнергетики»; 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообра-

зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообра-

зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций комму-

нального комплекса» 

15 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребле-

ния электрической энергии" 

16 
Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, 

предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрасли» 

17 

Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитек-

турной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. «Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов». 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Прави-

тельства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обос-

новывающих их материалах». 

При проведении аудита проведена проверка выполнения при реализации 

инвестиционной программы указанных нормативно-правовых актов, в том числе 

на основании затребованных первичных и отчетных документов (бухгалтерской 

отчетности, договоров подряда и документов, подтверждающих их исполнение, 

договоров поставки т.д.) по инвестиционным проектам, указанным в главе 7, 

проверено соблюдение Стратегии развития электросетевого комплекса Россий-

ской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 

№ 511-р, в части снижения удельных инвестиционных издержек, внедрения 

практики независимого строительного контроля, минимизации применения им-

портного оборудования и материалов, Постановления Правительства РФ от 

30.04.2013 г. №382, в части проведения  ТЦА крупных инвестиционных проек-

тов, Градостроительного кодекса, в части соблюдения порядка ввода объекта в 

эксплуатацию и т.д.) 

Вывод по разделу: реализация инвестиционных объектов, включенных в 

отчет по инвестиционной программе за 4 квартал 2022 года, опубликованный 
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ПАО «Россети Северо-Запад», соответствует требованиям вышеуказанных зако-

нодательных актов Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной 

деятельности сетевых организаций.  
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8.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей накопи-

тельным итогом за 4 квартал 2022 года 

8.5.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ 

 По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы ПАО «Россети Северо-Запад» (форма 14), проведена проверка 

достижения количественных и целевых показателей (Таблица №7). 

Таблица №7 – Сводные данные по постановке объектов инвестиционной 

деятельности под напряжение по всей ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» в 4 

квартале 2022 года 
 МВ×А км ЛЭП МВт шт./комплект т.у. 

План 2022 91,95 961,74 0,00 198,00 9573,00 

Факт 1-4 квартал 94,97 1211,20 0,18 480,00 14790,00 

% выполнения 103,29% 125,94% 100% 242,42% 154,50% 

 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фак-

тических объемов работ по постановке под напряжение объектов электросете-

вого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы, допущенные за 4 квартал 2022 года. 

8.5.2. Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северо-Запад» (форма 15), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей (Таблица №8). 

Таблица № 8 – Сводные данные по вводу объектов инвестиционной дея-

тельности в эксплуатацию по всей ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» в 4 квар-

тале 2022 года 

 МВ×А 
км ВЛ 1-

цеп 

км ВЛ 2-

цеп 
км КЛ МВт 

шт./ком-

плект 
га. т.у. 

протя-

жен-

ность, 

км 

План 1-4 

квартал 

91,95 880,58 30,18 50,97 0,00 1033,00 1015,31 13010,00 255,78 

Факт 1-4 

квартал 

100,52 1162,58 37,73 70,35 0,18 1313,00 420,16 17728,00 271,01 

% выполне-

ния 

109,32% 132,02% 125,00% 138,00% 100% 127,11% 41,38% 136,26% 105,96% 
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 Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фак-

тических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электросетевого хо-

зяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, до-

пущенные за 4 квартал 2022 года. 

8.5.3. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из 

эксплуатации 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северо-Запад» (форма 16), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей. (Таблица №9) 

Таблица № 9– Сводные данные по выводу объектов инвестиционной дея-

тельности из эксплуатации по всей ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» в отчет-

ном периоде 

 
МВ×А км ЛЭП 

шт./ком-

плект т.у. 

протяженность, 

км 

План 1-4 

кв. 20,56 176,44 42,00 2,00 17,24 

Факт 1-4 

кв. 14,39 348,89 101,00 3,00 17,24 

% выпол-

нения 70,00% 197,75% 240,48% 150,00% 100,00% 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фак-

тических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов электросетевого 

хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, 

допущенные за 4 квартал 2022 года. 

8.6 Результаты проверки достижения плановых значений количе-

ственных показателей и значений целевых показателей  

В отчете о выполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 

2022 года значения количественных показателей содержатся в приложениях 

№ 13,14,15,16,17,18.  

Отчет об исполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 2022 

года содержит не нулевые значения количественных показателей в отношении 

следующего состава проектов: 
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▪ Приложение № 13 — 538 проектов; 

▪ Приложение № 14 — 278 проектов; 

▪ Приложение № 15 — 534 проектов; 

▪ Приложение № 16 — 103 проекта; 

Результатом анализа являются 538 ИП, в отношении которых в отчетных 

материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетельствующие 

об исполнении ИПР за 4 квартал 2022 год. 

Для выполнения проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей, проведено сравнение данных, содержащихся в отчете об ис-

полнении ИПР за 4 квартал 2022 года с данными паспортов ИП. 

По результатам проверки сформированы следующие категории отклоне-

ний: 

1) запланированные значения больше фактических — 147 проектов; 

2) запланированные значения меньше фактических — 391 проектов;
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Таблица № 10 – ИП категории №1 (запланированные значения больше фактических) 

№ 

Идентифи-

катор инве-

стицион-

ного про-

екта 

 

План 1-4 квартал Факт 1-4 квартал Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода Причины отклонений 

млн. 

руб-

лей 

(без 

НДС) 

МВ×А 
км 

ЛЭП 

шт./ 

ком-

плект 

га. т.у. 

протя-

жен-

ность, 

км 

млн. 

руб-

лей 

(без 

НДС) 

МВ×А 
км 

ЛЭП 

шт./ 

ком-

плект 

га. т.у. 

протя-

жен-

ность, 

км 

млн. 

рублей 

(без 

НДС) 

МВ×А 
км 

ЛЭП 

шт./ко

мплек

т 

га. т.у. 

протя-

жен-

ность, 

км 

 

1.  

L_009-41-

2-01.11-

0737 

77,35 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77,35 0,00 -1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Длительное прохождение государственной эко-

логической экспертизы. 

2.  

M_009-42-

2-01.32-

0903 

9,57 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,57 0,00 -1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
Неисполнение подрядчиком договорных обяза-

тельств 

3.  
I_000-41-1-

01.33-1041 
0,24 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Изменение цен на материалы и оборудование. 

4.  

L_009-41-

1-01.11-

0664 

20,64 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,64 0,00 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Длительное прохождение государственной эко-

логической экспертизы. 

5.  

K_009-41-

1-03.32-

1055 

0,10 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,06 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозспо-

собом 

6.  

M_009-42-

1-03.13-

1070 

4,22 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,22 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 
Неисполнение подрядчиком договорных обяза-

тельств. 

7.  

K_000-41-

1-03.12-

0664 

1,48 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,48 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 

Неисполнения плана связано с непоставкой 

оборудования (централизованная закупка) – 

торги не состоялись в связи возросшими це-

нами у поставщиков. 

8.  

K_000-41-

1-03.21-

0868 

3,51 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,51 0,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 0,00 

Неисполнения плана связано с поздней постав-

кой оборудования (централизованная закупка) 

и невозможностью проведения работ в период 

ОЗП. 

9.  

K_006-41-

1-04.60-

0878 

1,12 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,12 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 Несостоявшиеся ТЗП 

10.  

K_006-41-

1-04.60-

0887 

2,25 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 Несостоявшиеся ТЗП 

11.  

M_000-41-

1-01.33-

1059 

1,94 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Изменение цен на материалы и оборудование. 

12.  

M_000-41-

1-01.33-

1062 

0,43 0,16 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,29 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозспо-

собом 

13.  

M_000-42-

1-01.12-

0548 

97,52 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97,52 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Длительные сроки прохождения экологической 

экспертизы, госэкспертизы ПСД, и как след-

ствие не получено разрешение на строитель-

ство. С Заявителем заключение ДС в части про-

дления сроков и перенос завершения работ не 

позднее 31.05.2023. 

14.  

K_000-42-

2-01.32-

0889 

29,13 0,00 1,57 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,13 0,00 -1,57 -4,00 0,00 0,00 0,00 
Неисполнение подрядчиком договорных обяза-

тельств 

15.  

K_000-41-

1-07.10-

0035 

2,44 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,44 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 ТЗП не состоялись, нет участников. 

16.  

K_000-41-

1-07.10-

0047 

1,38 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,32 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 Экономия на ТЗП 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

 38  

17.  

K_000-43-

1-07.30-

0024 

2,15 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,15 0,00 0,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 ТЗП не состоялись, нет участников. 

18.  

M_009-71-

2-03.31-

0061 

6,55 0,80 2,11 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,55 -0,80 -2,11 0,00 0,00 -2,00 0,00 

выполнение работ по ТП (БалтТрансСервис, 

ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) По-

становление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос 

сроков проведения торгов из-за отсутствия за-

явок от участников 

19.  

M_009-73-

2-02.41-

0657 

0,21 0,00 0,04 0,00 0,00 2,00 0,00 0,14 0,00 0,02 0,00 0,00 2,00 0,00 -0,07 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ЗАО Гостиница Ок-

тябрьская Дог. № СПБ80-27450/21 от 

26.11.2021) Постановление РФ №861 от 

27.12.2004 г. Экономия затрат при выполнении 

работ хозспособом 

20.  

M_009-73-

2-03.31-

4466 

11,36 0,80 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 0,80 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

21.  

M_009-73-

2-02.32-

0015 

65,69 0,00 23,30 0,00 0,00 1,00 0,00 64,89 0,00 19,55 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,79 0,00 -3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

22.  

M_009-73-

2-03.31-

4492 

6,02 0,80 0,48 0,00 0,00 2,00 0,00 7,27 0,80 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 -0,13 0,00 0,00 -2,00 0,00 

выполнение работ по ТП (Управление строи-

тельства и капитального ремонта Администра-

ции г. Пскова Дог. № СПБ80-28311/21 от 

03.12.2021) Постановление РФ №861 от 

27.12.2004 г.Корректировка технических реше-

ний 

23.  

M_009-73-

2-05.30-

1577 

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ООО Транском Дог. 

№ СПБ80-28654/21 от 24.12.2021) Постановле-

ние РФ №861 от 27.12.2004 г. Изменение техни-

ческих решений по результатам ПСД 

24.  

M_009-73-

2-02.41-

0655 

2,03 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,03 0,00 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ООО СУ-27 Дог. № 

СПБ80-24802/21 от 15.11.21) Постановление 

РФ №861 от 27.12.2004 г.Изменение техниче-

ских решений по результатам ПСД с переносом 

сроков выполнения работ на 2023 год 

25.  

M_009-73-

1-04.60-

0257 

3,89 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,89 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 
Длительная поставка материалов, перенос сро-

ков на 2023 год 

26.  

K_000-73-

1-03.13-

0167 

8,94 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,94 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 Вина подрядчика 

27.  

M_007-71-

1-01.32-

0192 

18,60 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,32 0,00 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,28 0,00 -0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Вина подрядчика 

28.  

M_000-73-

1-02.32-

0017 

0,93 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(ИП Фомин Артём Анатольевич Дог. №ОЗУ-

00075/21 от 06.12.2021) Экономия при торгах 

29.  

M_007-73-

1-01.32-

0686 

28,97 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 11,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,77 0,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

30.  

M_007-75-

1-01.32-

0157 

6,97 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,81 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 экономия при торгах 

31.  

M_000-73-

1-01.32-

0683 

0,35 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,35 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-00038/21 

от 23.09.2021) Расторжение договора выноса 

32.  

K_000-76-

1-05.30-

0009 

6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 307,00 0,00 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 -1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 
Уменьшение объемов работ в связи с измене-

нием оценки полной стоимости 

33.  
I_000-76-1-

07.30-0028 
0,90 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,90 0,00 0,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 Длительная поставка, вина Поставщика 

34.  
J_000-76-1-

07.10-0035 
1,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,01 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 Длительная поставка, вина Поставщика 
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35.  
I_000-76-1-

07.30-0110 
3,11 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,11 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 Длительная поставка, вина Поставщика 

36.  
F_000-77-1-

07.10-0013 
19,66 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 16,78 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -2,88 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

В связи со сложившейся экономической обста-

новкой на стадии проведения торгов был прове-

ден анализ стоимости единицы продукции. По 

результатам анализа было выявлено превыше-

ние стоимости единицы продукции по отноше-

нию к стоимости заложенной в ИПР. На осно-

вании вышеизложенного было принято реше-

ние об уменьшении количества закупаемого 

оборудования/техники. 

37.  
I_000-76-1-

07.10-0016 
19,66 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 16,78 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -2,88 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

В связи со сложившейся экономической обста-

новкой на стадии проведения торгов был прове-

ден анализ стоимости единицы продукции. По 

результатам анализа было выявлено превыше-

ние стоимости единицы продукции по отноше-

нию к стоимости заложенной в ИПР. На осно-

вании вышеизложенного было принято реше-

ние об уменьшении количества закупаемого 

оборудования/техники. 

38.  

K_000-76-

1-07.30-

0138 

0,24 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

В связи со сложившейся экономической обста-

новкой на стадии проведения торгов был прове-

ден анализ стоимости единицы продукции. По 

результатам анализа было выявлено превыше-

ние стоимости единицы продукции по отноше-

нию к стоимости заложенной в ИПР. На осно-

вании вышеизложенного было принято реше-

ние об уменьшении количества закупаемого 

оборудования/техники. 

39.  

K_000-76-

1-07.30-

0147 

1,05 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

В связи со сложившейся экономической обста-

новкой на стадии проведения торгов был прове-

ден анализ стоимости единицы продукции. По 

результатам анализа было выявлено превыше-

ние стоимости единицы продукции по отноше-

нию к стоимости заложенной в ИПР. На осно-

вании вышеизложенного было принято реше-

ние об уменьшении количества закупаемого 

оборудования/техники. 

40.  

K_000-76-

1-07.30-

0163 

5,03 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,54 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

41.  

K_000-76-

1-07.30-

0162 

3,44 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,44 0,00 0,00 -16,00 0,00 0,00 0,00 Длительная поставка, вина Поставщика 

42.  

G_000-76-

1-07.30-

0022 

2,80 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,80 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 Длительная поставка, вина Поставщика 

43.  

M_000-76-

1-07.10-

0124 

16,54 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 12,92 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -3,62 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

В связи со сложившейся экономической обста-

новкой на стадии проведения торгов был прове-

ден анализ стоимости единицы продукции. По 

результатам анализа было выявлено превыше-

ние стоимости единицы продукции по отноше-

нию к стоимости заложенной в ИПР. На осно-

вании вышеизложенного было принято реше-

ние об уменьшении количества закупаемого 

оборудования/техники. 

44.  

M_000-76-

1-07.30-

0209 

18,50 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 18,17 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 -0,33 0,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

45.  

M_000-76-

1-07.30-

0208 

7,96 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,53 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 -1,43 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 

В связи со сложившейся экономической обста-

новкой на стадии проведения торгов был прове-

ден анализ стоимости единицы продукции. По 
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результатам анализа было выявлено превыше-

ние стоимости единицы продукции по отноше-

нию к стоимости заложенной в ИПР. На осно-

вании вышеизложенного было принято реше-

ние об уменьшении количества закупаемого 

оборудования/техники. 

46.  

L_009-32-

2-01.33-

2392 

5,39 1,63 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 1,63 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,33 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат на содержание службы Заказ-

чика 

47.  

L_009-33-

2-02.32-

2942 

58,47 0,00 10,80 1,00 0,00 0,00 0,00 57,52 0,00 9,04 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,95 0,00 -1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

48.  

M_009-31-

2-01.32-

0188 

17,39 0,00 0,00 13,00 0,00 2,00 0,00 11,98 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,40 0,00 0,00 -8,00 0,00 -2,00 0,00 

Выполнение работ хозяйственным способом. 

Экономия при проведении торгово-закупочных 

процедур. 

49.  

M_009-33-

2-01.33-

2498 

1,13 0,25 0,14 0,00 0,00 1,00 0,00 1,23 0,25 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 -0,04 0,00 0,00 -1,00 0,00 
корректировка стоимости ИП в связи с удоро-

жанием оборудования (КТП) 

50.  

M_009-31-

2-01.32-

0208 

0,81 0,40 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 1,82 0,40 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 1,02 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
корректировка стоимости ИП в связи с удоро-

жанием оборудования (КТП) 

51.  

L_002-32-

2-01.21-

0001 

21,31 0,00 1,12 1,00 0,00 0,00 0,00 18,29 0,00 0,83 1,00 0,00 0,00 0,00 -3,02 0,00 -0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Невозможность строительства  участка КЛ 35 

кВ  по территории заявителя,  в связи с его не 

готовностью (отсутсвует ЗРУ 35 кВ) 

52.  

L_009-33-

1-03.21-

2989 

0,47 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,34 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

53.  

M_009-33-

1-03.13-

2797 

0,50 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -0,33 0,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

54.  

M_009-33-

1-03.13-

2798 

0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 

в связи со сложной геополитической обстанов-

кой на рынке технического оборудования, а 

также необходимостью принятия решений по 

импортозамещению сроки завершения работ 

перенесены на 2023 г. 

55.  
J_004-33-1-

01.21-3038 
5,38 0,00 0,00 0,00 28,87 0,00 0,00 5,48 0,00 0,00 0,00 25,41 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 -3,46 0,00 0,00 

Начисление процентов при использовании кре-

дитных ресурсов. 

56.  
I_000-33-1-

01.12-0072 
6,67 0,00 0,00 0,00 35,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,67 0,00 0,00 0,00 -35,88 0,00 0,00 

Неисполнение договорных обязательств под-

рядной организацией 

57.  
J_004-33-1-

01.21-3031 
3,32 0,00 0,00 0,00 19,27 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 -2,51 0,00 0,00 0,00 -14,87 0,00 0,00 

Неисполнение договорных обязательств под-

рядной организацией , Расторжение договора 

подряда. 

58.  

L_000-33-

1-01.32-

3239 

0,15 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

59.  
J_000-31-1-

01.32-2206 
17,09 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 17,84 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Начисление процентов при использовании кре-

дитных ресурсов. 

60.  
J_000-31-1-

01.32-2215 
38,97 0,00 26,90 0,00 0,00 0,00 0,00 38,95 0,00 26,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

61.  
J_000-31-1-

01.32-2216 
33,48 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,38 0,00 21,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,10 0,00 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия  по результатам заключения договора 

с АО Энергосервис Северо-Запада. 

62.  

L_000-33-

1-01.32-

3242 

41,16 0,00 15,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31,44 0,00 15,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,72 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

63.  

M_000-34-

1-06.70-

0008 

0,65 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,65 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

Перенос сроков выполенния СМР на 2023 год 

(необходима корректировка стоимости ИП в 

сторону увеличения по результам разработки 

ПСД) 

64.  

K_000-34-

5-04.50-

0003 

0,98 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 -0,45 0,00 0,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 
В связи с отсутствием возможности поставки 

импортного оборудования 
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65.  

M_009-11-

1-05.20-

3087 

0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 

Приостановка договора подряда из-за неготов-

ности заявителей к подключению 

ВРУ Заявителя не готово для установки учетов. 

Срок реализации мероприятий перенесен на 3 

кв. 2023 г.(заключено ДС к ДТП) 

66.  

M_009-12-

1-05.40-

0554 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 -1,00 0,00 Отклонений нет 

67.  

L_009-11-

2-02.32-

0709 

1,10 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,10 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приостановка договора подряда из-за неготов-

ности заявителей к подключениюСроки выпол-

нения работ  сдвинулись ввиду отсутствия 

строительной готовности объекта Заявителя по 

договору ТП в 2022 г. (Заключено ДС к дого-

вору подряда на продление сроков СМР до 

30.03.2023 г) 

68.  

M_009-11-

2-02.41-

2672 

3,51 0,00 0,19 2,00 0,00 2,00 0,00 3,40 0,00 0,17 2,00 0,00 2,00 0,00 -0,11 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации 

В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД изменились объемы работ и стоимость ме-

роприятий для реализации ИП. 

69.  

M_009-11-

2-02.41-

2674 

1,73 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,73 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Неготовность заявителя к подключению 

По факту в 2022 г. выполнены работы по разра-

ботке ПСД. Выполнение СМР перенесено на 

2023 г. ввиду отсутствия строительной готовно-

сти объекта Заявителя. 

70.  

M_009-11-

2-02.41-

2676 

2,36 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,36 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расторжение договора ТП 

02.12.2022 договор ТП расторгнут. В 2022 г. 

прошло частичное освоение затрат, связанных с 

выполнением ПИР 

71.  

L_009-11-

2-03.31-

2619 

0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации 

В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД изменились объемы работ и стоимость ме-

роприятий для реализации ИП. 

72.  

M_009-11-

1-03.31-

2762 

0,10 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации 

В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД изменились объемы работ и стоимость ме-

роприятий для реализации ИП. 

73.  

M_000-11-

1-01.41-

3741 

0,69 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,19 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,11 0,00 -0,16 0,00 0,00 1,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации.  

В ИПР 2022 г.ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД изменились объемы работ и стоимость ре-

ализации мероприятий по ИП снизилась. 

74.  

M_000-11-

1-01.41-

3779 

0,22 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации 

В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД изменились объемы работ и стоимость ме-

роприятий для реализации ИП. 

75.  

M_000-13-

1-01.32-

1305 

1,25 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,16 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации.  

В ИПР 2022 г.ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД изменились объемы работ и стоимость ре-

ализации мероприятий по ИП снизилась. 

76.  

K_004-14-

1-01.12-

1168 

2,78 0,00 0,00 0,00 14,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,78 0,00 0,00 0,00 -14,47 0,00 0,00 

Неисполнение договорных обязательств под-

рядной организацией 

Обязательства по заключенному договору под-

ряда 07-320/22 от 05.09.2022 г. со стороны ООО 

"АЭСК" не исполнены. Архангельским филиа-

лом ПАО "Россети Северо-Запад" иницииро-
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вана работа по  расторжению договора и взыс-

канию договорной неустойки в судебном по-

рядке 

77.  

K_000-15-

1-07.10-

0082 

8,33 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,33 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение сроков реализации проекта в связи 

с невыполнением договорных обязательств по-

ставщиком 

Поставщиком ООО "ВКР" нарушены сроки по-

ставки автотранспорта по дог. 07-346/22 

78.  
I_000-15-1-

07.30-0059 
0,49 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 

79.  

L_009-63-

2-01.32-

4222 

3,56 0,00 1,80 0,00 0,00 1,00 0,00 4,45 0,00 1,73 0,00 0,00 1,00 0,00 0,89 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отнесение большего объема ФОТ службы за-

казчика,частично предусмотренным ИПР. Уве-

личение стоимости оборудования в период реа-

лизации ИПР. 

80.  

L_009-63-

2-05.40-

0001 

0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 
Задержка поставки оборудования,необходимого 

для реализации инвестпроекта.. 

81.  

M_009-62-

2-01.32-

4188 

0,52 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,13 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Изменение технических решений в ходе реали-

зации проекта хоз.способом. 

82.  

M_009-62-

2-01.32-

4191 

0,51 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,03 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рост стоимости поставки оборудования по 

сравнению с ранее определенной в оценке пол-

ной стоимости объекта. 

83.  

K_009-63-

2-01.32-

4159 

0,06 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рост стоимости поставки материалов по сравне-

нию с ранее определенной в оценке полной сто-

имости объекта. 

84.  

M_009-63-

2-05.20-

0044 

0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 
Изменение технических условий по инициативе 

заявителя. 

85.  

M_009-63-

2-01.32-

4286 

6,12 0,50 2,10 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,12 -0,50 -2,10 0,00 0,00 -4,00 0,00 

Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 

2023 года в связи с прохождением трассы ВЛ-

10 по землям лесного фонда, требующего дли-

тельное согласование и разработку ИРД. 

86.  

M_009-63-

1-05.30-

0001 

0,95 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,03 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 
Изменение технических решений в ходе реали-

зации проекта хоз.способом. 

87.  

M_007-61-

1-01.32-

4112 

2,79 0,00 1,44 2,00 0,00 0,00 0,00 2,65 0,00 1,38 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

88.  

M_000-63-

0-01.32-

0001 

6,20 0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,20 0,00 -3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 

2023 года в связи с прохождением трассы ВЛ-

10 по землям лесного фонда, требующего дли-

тельное согласование и разработку ИРД, необ-

ходимость получения тех. условий от ГОКУ 

Новгородавтодор. 

89.  

M_000-63-

1-01.32-

4253 

0,71 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,71 0,00 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
Расторжения договора на оказание услуг по 

инициативе заявителя. 

90.  

K_003-65-

1-05.20-

0001 

0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 0,00 
Перераспредение объемов работ по титулам 

ПРИУЭ. 

91.  

M_009-21-

2-01.32-

4046 

0,52 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,43 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия, работы выполнены х/с 

92.  

M_009-22-

2-01.32-

3658 

1,56 0,40 0,06 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,56 -0,40 -0,06 0,00 0,00 -1,00 0,00 
В связи с расрожением договора ТП реализация 

ИП не требуется. 

93.  

M_009-25-

2-05.20-

0775 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 
В связи с расрожением договора ТП реализация 

ИП не требуется. 
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94.  

M_009-21-

1-03.13-

3667 

0,61 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,34 0,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 Экономия, работы выполнены х/с 

95.  

M_009-21-

1-03.13-

3666 

0,61 0,00 0,10 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,61 0,00 -0,10 -6,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение ПИР х/с, перенос реализации дого-

воров на 2023 г. В связи с подписанием ДС к 

договорам ТП на увеличение сроков. 

96.  

K_009-21-

1-03.13-

0108 

114,10 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,12 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,98 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Из-за неудовлетворительной организации арбот 

подрядчиком АО "ЭССЗ" из-за несвоевремен-

ной поставки силовых трансформаторов по-

ставщиком оборудования подрядчик не смог 

своевремено закончить работы. 

97.  
F_004-23-1-

01.21-0006 
0,17 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 -1,30 0,00 0,00 

Из-за несостоятельности подрядчика ООО 

"Омега групп"   работы подрядчиком выполня-

ются с отставанием  от договорного графика, с 

подрядчиком проводится претензионная ра-

бота. 

98.  
F_004-25-1-

01.21-0023 
0,14 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 -1,10 0,00 0,00 

Из-за несостоятельности подрядчика ООО 

"Омега групп"   работы подрядчиком выполня-

ются с отставанием  от договорного графика, с 

подрядчиком проводится претензионная ра-

бота. 

99.  
F_004-25-1-

01.21-0026 
0,19 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 -1,36 0,00 0,00 

Из-за несостоятельности подрядчика ООО 

"Омега групп"   работы подрядчиком выполня-

ются с отставанием  от договорного графика, с 

подрядчиком проводится претензионная ра-

бота. 

100.  

G_004-24-

1-01.21-

0007 

1,56 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,56 0,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 

Из-за несостоятельности подрядчика ООО 

"Омега групп"   работы подрядчиком выполня-

ются с отставанием  от договорного графика, с 

подрядчиком проводится претензионная ра-

бота. 

101.  

G_004-24-

1-01.21-

0010 

1,26 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,26 0,00 0,00 0,00 -6,00 0,00 0,00 

Из-за несостоятельности подрядчика ООО 

"Омега групп"   работы подрядчиком выполня-

ются с отставанием  от договорного графика, с 

подрядчиком проводится претензионная ра-

бота. 

102.  
I_004-23-1-

01.21-0016 
0,10 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,44 0,00 0,00 

Из-за несостоятельности подрядчика ООО 

"Омега групп"   работы подрядчиком выполня-

ются с отставанием  от договорного графика, с 

подрядчиком проводится претензионная ра-

бота. 

103.  
I_004-25-1-

01.12-3640 
0,67 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,67 0,00 0,00 0,00 -5,00 0,00 0,00 

Из-за несостоятельности подрядчика ООО 

"Омега групп"   работы подрядчиком выполня-

ются с отставанием  от договорного графика, с 

подрядчиком проводится претензионная ра-

бота. 

104.  
I_004-25-1-

01.12-3641 
0,32 0,00 0,00 0,00 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32 0,00 0,00 0,00 -3,63 0,00 0,00 

Из-за несостоятельности подрядчика ООО 

"Омега групп"   работы подрядчиком выполня-

ются с отставанием  от договорного графика, с 

подрядчиком проводится претензионная ра-

бота. 

105.  

K_004-21-

1-01.21-

0072 

1,95 0,00 0,00 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,95 0,00 0,00 0,00 -11,10 0,00 0,00 

Неудовлетворительная организация работ под-

рядччика ООО "Компания Росток", работы вы-

полняются с отстованием от договорного гра-

фика 

106.  

M_000-25-

1-01.32-

3764 

4,66 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,00 -0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

107.  

K_003-26-

1-05.20-

0020 

19,38 0,00 0,00 0,00 0,00 958,00 0,00 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 0,00 -12,44 0,00 0,00 0,00 0,00 
-

570,00 
0,00 

В связи со значительным повышением стоимо-

сти приборов учета подрядчик не смог выпол-

нить работы на условиях заключенного дого-

вора 
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108.  

K_003-26-

1-05.20-

0021 

6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
-

268,00 
0,00 

В связи со значительным повышением стоимо-

сти приборов учета подрядчик не смог выпол-

нить работы на условиях заключенного дого-

вора 

109.  
I_000-26-6-

11.00-0002 
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 

Из-за длительных сроков получения отказных 

писем на права от разработчиков програмного 

комплекса, не смогли своевременно подать за-

явление на регистрацию прав на программный 

комплекс. 

110.  
I_000-51-2-

03.13-0001 
196,10 10,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

196,1

0 
10,00 6,48 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,48 -1,00 0,00 1,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

111.  

M_009-51-

2-03.32-

0012 

1,04 0,25 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,04 -0,25 -0,05 0,00 0,00 -1,00 0,00 
Длительная поставка оборудования для выпол-

нения работ 

112.  

M_009-52-

2-02.41-

1028 

1,11 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,11 0,00 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Не проведены торгово-закупочные процедуры, 

т.к. по результатам разработки ПСД увеличи-

лась стоимость выполнения работ 

113.  

L_009-54-

2-03.31-

0933 

11,01 2,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 11,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -2,00 0,00 2,00 0,00 Экономия при торгах 

114.  

M_009-55-

2-01.32-

1879 

5,96 0,00 1,93 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,96 0,00 -1,93 -1,00 0,00 0,00 0,00 

Не проведены торгово-закупочные процедуры, 

т.к. по результатам разработки ПСД увеличи-

лась стоимость выполнения работ 

115.  

K_009-55-

2-02.41-

0035 

5,59 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,59 0,00 -2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заявитель не готов. На территории строитель-

ной площадки присоединяемого объекта не 

проложены пересекаемые наружные коммуни-

кации проходящие ниже проектируемых КЛ-

0,4кВ не выполнены работы по обратной за-

сыпке котлована, не смонтированы  

энергопринимающие устройства ГРЩ-1, ГРЩ-

2, а также нет здания «Пункта дезинфекции ав-

тотранспорта (ГРЩ-3)» 

116.  

M_009-55-

2-02.41-

0050 

1,17 0,00 0,40 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,17 0,00 -0,40 0,00 0,00 -6,00 0,00 

Не проведены торгово-закупочные процедуры, 

т.к. по результатам разработки ПСД увеличи-

лась стоимость выполнения работ 

117.  

M_009-55-

2-03.31-

2039 

8,19 0,80 0,50 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,19 -0,80 -0,50 0,00 0,00 -4,00 0,00 Договор ТП расторгнут 17.08.2022 

118.  

L_009-52-

1-01.32-

0391 

0,27 0,00 0,03 1,00 0,00 1,00 0,00 0,39 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,13 0,00 -0,01 -1,00 0,00 0,00 0,00 
Изменение технических характеристик по ре-

зультатам ПСД 

119.  

L_009-54-

1-01.32-

0507 

2,00 0,00 0,58 3,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 0,57 3,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

120.  

M_009-55-

1-03.31-

2018 

0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозяй-

ственным способом 

121.  

M_009-55-

1-03.31-

2022 

0,89 0,63 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,89 -0,63 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 

Не проведены торгово-закупочные процедуры, 

т.к. по результатам разработки ПСД увеличи-

лась стоимость выполнения работ 

122.  

M_000-51-

1-03.21-

0961 

40,61 0,00 0,20 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,61 0,00 -0,20 -2,00 0,00 0,00 0,00 

Отказ АО «Воркутауголь» в выводе оборудова-

ния, питающего шахты, как следствие наруше-

ние подрядной организацией ООО «ТЭС» дого-

ворного графика 

123.  

K_005-55-

1-03.13-

1668 

44,89 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44,89 0,00 0,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 

Расторжение  договора от 18.02.2022 №27/22-Ю 

с ООО "КомиГЭМ" по причине банкротства. 

Заключение нового договора подряда с ООО 

"ТЭС" 

124.  

N_000-52-

1-01.41-

0821 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
Выполнение работ по выносу сетей ЦКС 

с.Колва  Дог. №ОЗУ-000058П/21 от 29.10.21 
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125.  
F_000-54-1-

01.12-0663 
7,44 0,00 0,00 0,00 65,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,44 0,00 0,00 0,00 -65,46 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

126.  

M_000-54-

1-01.12-

0689 

8,61 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 8,78 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Изменение технических решений по результа-

там ПСД. затраты Службы заказчика, (перерас-

пределение по договору ОЗУ между ИП 000-54-

1-01.33-0462) 

127.  
F_000-54-1-

01.21-0312 
0,45 0,00 0,00 0,00 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,45 0,00 0,00 0,00 -5,46 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

128.  
F_000-54-1-

01.21-0504 
1,68 0,00 0,00 0,00 28,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,68 0,00 0,00 0,00 -28,31 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

129.  
I_000-54-1-

01.21-0511 
0,54 0,00 0,00 0,00 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,54 0,00 0,00 0,00 -5,09 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

130.  
F_000-54-1-

01.21-0513 
11,09 0,00 0,00 0,00 80,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,09 0,00 0,00 0,00 -80,10 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

131.  
F_000-54-1-

01.21-0514 
0,77 0,00 0,00 0,00 9,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,77 0,00 0,00 0,00 -9,61 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

132.  
F_000-54-1-

01.21-0516 
1,87 0,00 0,00 0,00 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,87 0,00 0,00 0,00 -20,06 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

133.  

M_000-54-

1-01.33-

0462 

0,47 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,38 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Изменение объемов работ по результатам ПСД 

134.  

M_000-54-

1-01.41-

5080 

0,32 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозяй-

ственным способом 

135.  

M_000-54-

1-01.41-

5081 

0,17 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

136.  
F_000-55-1-

01.12-0846 
0,94 0,00 0,00 0,00 7,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,94 0,00 0,00 0,00 -7,63 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

137.  
F_000-55-1-

01.12-1294 
1,34 0,00 0,00 0,00 11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,34 0,00 0,00 0,00 -11,46 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

138.  
F_000-55-1-

01.12-1302 
5,76 0,00 0,00 0,00 56,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,76 0,00 0,00 0,00 -56,18 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

139.  

L_000-55-

1-01.32-

1993 

0,31 0,00 0,08 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,31 0,00 -0,08 -2,00 0,00 0,00 0,00 
По вине заявителя АО "Коми коммунальные 

технологии" 

140.  

L_000-55-

1-01.32-

2027 

0,36 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,36 0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
Заявитель ООО "СпецКомАвтоТранс" ликвиди-

рован как юр. лицо 

141.  

L_000-55-

1-01.32-

2029 

2,27 0,00 1,54 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,27 0,00 -1,54 0,00 -0,09 0,00 0,00 Расторжение договора ТП 

142.  

M_000-55-

1-02.33-

0001 

0,57 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,57 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 
Планируется расторжение договора ТП по ини-

циативе заявителя 

143.  

K_004-54-

1-01.21-

0542 

6,79 0,00 0,00 0,00 41,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,79 0,00 0,00 0,00 -41,44 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

144.  

K_004-54-

1-01.21-

0543 

4,06 0,00 0,00 0,00 19,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,06 0,00 0,00 0,00 -19,72 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 
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145.  
I_004-55-1-

01.12-1314 
18,71 0,00 0,00 0,00 114,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,71 0,00 0,00 0,00 

-

114,90 
0,00 0,00 

Вина подрядчика  OOO "ВОЗРОЖДЕНИ-

ЕСТРОЙИНВЕСТ" 

146.  
I_004-55-1-

01.21-0009 
4,56 0,00 0,00 0,00 40,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,56 0,00 0,00 0,00 -40,19 0,00 0,00 

Длительное проведение закупочных процедур 

из-за отсутствия патенциальных подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ 

147.  
I_004-55-1-

01.21-0010 
2,36 0,00 0,00 0,00 17,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,36 0,00 0,00 0,00 -17,59 0,00 0,00 

Вина подрядчика  OOO "ВОЗРОЖДЕНИ-

ЕСТРОЙИНВЕСТ" 

 

Таблица № 11 – ИП категории №2 (Фактические количественные показатели больше запланированных) 

№ 

Идентифи-

катор инве-

стицион-

ного про-

екта 

 

План -1-4 квартал Факт 1-4 квартал Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода Причины отклонений 

млн. 

руб-

лей 

(без 

НДС) 

МВ×А 
км 

ЛЭП 

шт./ 

ком-

плект 

га. т.у. 

протя-

жен-

ность, 

км 

млн. 

руб-

лей 

(без 

НДС) 

МВ×А 
км 

ЛЭП 

шт./ 

ком-

плект 

га. т.у. 

протя-

жен-

ность, 

км 

млн. 

руб-

лей 

(без 

НДС) 

МВ×А 
км 

ЛЭП 

шт./ко

мплек

т 

га. т.у. 

протя-

жен-

ность, км 

 

1.  

L_009-41-

2-02.33-

0006 

3,95 0,63 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3,95 0,63 0,35 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 1,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

2.  

L_009-41-

2-03.32-

0910 

9,96 0,25 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10,46 0,25 3,87 0,00 0,00 1,00 0,00 0,49 0,00 0,12 0,00 0,00 1,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

3.  

M_009-41-

2-03.32-

0913 

1,48 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,40 0,07 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,41 0,00 0,07 0,00 0,00 1,00 0,00 

Выполнение работ хозспособом с использова-

нием имеющихся в наличии материалов и обо-

рудования. 

4.  

K_009-42-

2-01.12-

0813 

449,58 0,00 23,48 0,00 0,00 0,00 0,00 441,02 0,00 23,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

5.  

M_009-41-

1-01.21-

0248 

7,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия по результатам реализации проекта 

6.  

L_009-41-

1-03.21-

0870 

0,26 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозспо-

собом 

7.  

L_009-41-

1-03.21-

0872 

0,40 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозспо-

собом 

8.  

M_009-41-

1-03.21-

0875 

0,13 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозспо-

собом 

9.  

L_009-41-

1-03.32-

1066 

0,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозспо-

собом 

10.  

M_009-41-

1-03.32-

1080 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Изменение цен на материалы и оборудование. 

11.  

K_009-42-

1-03.13-

1043 

71,34 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 70,30 0,00 0,15 2,00 0,00 0,00 0,00 -1,05 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

12.  

M_007-41-

1-01.33-

1061 

0,09 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Изменение стоимости по результатам проекти-

рования. 

13.  

L_000-41-

1-06.20-

0679 

7,50 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,44 4,94 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,44 -2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия на ТЗП 
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14.  

L_000-42-

1-06.20-

0671 

5,10 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,30 3,78 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,30 -1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия на ТЗП 

15.  

K_000-42-

1-04.30-

0984 

25,99 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 24,28 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

16.  

K_000-43-

1-06.70-

0004 

13,65 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 13,65 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

17.  

K_000-41-

1-07.10-

0036 

12,14 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 12,06 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

18.  

M_000-41-

1-07.30-

0041 

0,06 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия на ТЗП 

19.  

K_000-42-

1-07.10-

0034 

8,71 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,58 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия на ТЗП 

20.  

K_000-42-

1-07.10-

0041 

13,67 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10,53 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия на ТЗП 

21.  

K_000-42-

1-07.10-

0044 

10,42 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

22.  

K_000-42-

1-07.10-

0048 

2,58 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

23.  

K_000-42-

1-07.30-

0010 

0,52 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

24.  

K_000-42-

1-07.30-

0019 

6,92 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,84 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

25.  

M_000-42-

1-07.30-

0029 

0,16 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

26.  

M_000-42-

1-07.30-

0031 

1,30 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

27.  

K_000-43-

1-07.10-

0002 

13,75 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 13,49 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 -0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

28.  

N_003-43-

5-05.20-

0001 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

Передача комплекса оборудования на основа-

нии  дополнительного соглашения к энергосер-

висному контракту с АО "Энергосервис" 

29.  

M_009-73-

2-05.30-

0815 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

30.  

M_009-73-

2-05.30-

0940 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

31.  

L_009-73-

2-03.31-

4402 

9,33 0,80 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19 0,80 0,65 0,00 0,00 2,00 0,00 -1,14 0,00 0,01 0,00 0,00 2,00 0,00 

выполнение работ по ТП (РО Епархиальный 

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской 

монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) 

Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. 

Уменьшение объемов работ в связи с измене-

нием технических решений 

32.  

L_009-73-

2-01.32-

0480 

1,18 0,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 1,18 0,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 
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33.  

M_009-75-

2-01.32-

0251 

0,68 0,00 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,68 0,00 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

34.  

M_009-73-

2-02.33-

0007 

0,61 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

35.  

M_009-75-

2-05.30-

0523 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

36.  

M_009-75-

2-05.30-

0254 

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (Альянс-Трейд ТД 

Дог. № СПБ80-06220/21 от 27.05.21) Постанов-

ление РФ №861 от 27.12.2004 г. Увеличение 

стоимости проекта по результатам утвержден-

ной проектно-сметной документации 

37.  

M_009-75-

2-05.30-

0532 

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ООО "Ремонтно-ме-

ханический завод" Дог. № СПБ80-18420/21 от 

08.10.2021) Постановление РФ №861 от 

27.12.2004 г. Экономия затрат при выполнении 

работ хозспособом 

38.  

N_009-73-

2-02.41-

0675 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (АО СЗ Псковжил-

строй Дог. № ПСК-00351-Э-С/22 от 20.04.2022) 

Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. 

39.  

N_009-73-

2-05.30-

1867 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

выполнение работ по ТП (Псковская городская 

поликлиника Дог. № ПСК-01381-Б-С/22 от 

05.04.2022) Постановление РФ №861 от 

27.12.2004 г. 

40.  

M_009-73-

2-05.30-

1266 

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ООО ВодаКом Дог. 

№ СПБ80-19629/21 от 20.09.21) Постановление 

РФ №861 от 27.12.2004 г.Экономия затрат при 

выполнении работ хозспособом 

41.  

M_009-75-

2-05.30-

0472 

0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ИП Нефедов Алек-

сандр Викторович Дог. № СПБ80-17517/21 от 

09.09.21) Постановление РФ №861 от 

27.12.2004 г. Изменение технических решений 

по результатам ПСД 

42.  

N_009-73-

2-03.32-

0038 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 0,25 0,15 0,00 0,00 1,00 0,00 1,95 0,25 0,15 0,00 0,00 1,00 0,00 

выполнение работ по ТП (Николаев Евгений 

Вадимович Дог. № ПСК-01700-Э-С/22 от 

19.04.2022) Постановление РФ №861 от 

27.12.2004 г. 

43.  

N_009-73-

2-05.30-

2305 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

выполнение работ по ТП (Смена, ООО Дог. № 

ПСК-03197-Э-С/22 от 08.07.2022) Постановле-

ние РФ №861 от 27.12.2004 г. 

44.  

N_009-75-

2-02.41-

0058 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ООО Стройинвест 

Дог. № ПСК-00319-Э-Ю/22 от 03.02.2022) По-

становление РФ №861 от 27.12.2004 г. 

45.  

M_009-73-

2-01.32-

0486 

2,79 0,00 0,13 2,00 0,00 1,00 0,00 2,52 0,00 0,16 2,00 0,00 1,00 0,00 -0,26 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

46.  

M_009-73-

2-05.30-

1578 

0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ООО ПИНДСТРУП 

Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) Поста-

новление РФ №861 от 27.12.2004 г.Изменение 

технических решений по результатам ПСД 

47.  

L_009-73-

2-05.30-

0508 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ПМЗ Дог. № СПБ80-

15450/20 от 25.12.20) Постановление РФ №861 

от 27.12.2004 г.Изменение технических реше-

ний по результатам ПСД 

48.  

M_009-73-

2-05.30-

0738 

0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 
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49.  

M_009-73-

2-05.30-

1420 

0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (Вертикаль, ООО СЗ 

Дог. № СПБ80-24505/21 от 03.11.2021) Поста-

новление РФ №861 от 27.12.2004 г.Изменение 

технических решений по результатам ПСД 

50.  

N_009-73-

2-03.31-

4521 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,16 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 1,18 0,16 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ООО Хуторок, Дог. 

№ СПБ80-32206/21 от 15.03.2022) Постановле-

ние РФ №861 от 27.12.2004 г. 

51.  

N_009-73-

2-03.31-

4543 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,40 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,40 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (ГБУСО ПО Произ-

водственно-интеграционные мастерские для 

инвалидов им. Вернера Петера Шмитца Дог. № 

ПСК-02326-Э-С/22 от 30.05.2022) Постановле-

ние РФ №861 от 27.12.2004 г. 

52.  

N_009-73-

2-03.31-

4571 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 0,80 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 0,80 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по ТП (АО СЗ Псковжил-

строй Дог. № ПСК-02738-Э-С/22 от 01.09.2022, 

Дог. № СПБ80-11409/20 от 30.09.2020) Поста-

новление РФ №861 от 27.12.2004 г. 

53.  

K_000-73-

1-01.12-

0105 

10,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,24 10,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

54.  
J_007-73-1-

01.32-0438 
7,05 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6,14 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,92 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

55.  

M_000-73-

1-01.41-

4415 

2,12 0,00 0,95 0,00 0,00 3,00 0,00 2,12 0,00 0,95 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

56.  

M_000-71-

1-01.32-

0187 

1,04 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(БалтТрансСервис" № ОЗУ-00059/21 от 

20.10.2021) Экономия при торгах 

57.  

M_000-73-

1-01.41-

4410 

0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

58.  

M_000-73-

1-01.41-

4425 

0,16 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

59.  

M_000-75-

1-01.41-

1450 

0,01 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

60.  

M_000-71-

1-01.32-

0188 

0,29 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(ООО Агрофирма Черская Дог. №ОЗУ-00049/21 

от 16.11.21) Экономия затрат при выполнении 

работ хозспособом 

61.  

M_000-75-

1-01.41-

1467 

0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

62.  

N_000-73-

1-01.41-

4438 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(Додонова Н.П. Дог. №ОЗУ-00081/21 от 

01.03.2022) 

63.  

N_000-73-

1-01.32-

0698 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(Урманова Ксения Александровна Дог. №ОЗУ-

ПСК-00008/22 от 05.04.2022) 

64.  

N_000-73-

1-01.41-

4481 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(ООО Дорожное строительное монтажное 

управление Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/22 от 

22.07.2022) 

65.  

N_000-73-

1-01.41-

4493 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(МБОУ Серёдкинская средняя общеобразова-

тельная школа Псковского района Дог. №ОЗУ-

ПСК-00054/22) 
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66.  

N_000-73-

1-01.41-

4494 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(Расшивалов Константин Андреевич Дог. 

№ОЗУ-ПСК-00038/22 от 01.09.2022) 

67.  

N_000-75-

1-01.32-

0158 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(ООО Зернотехсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-

00001/22 от 24.03.2022) 

68.  

N_000-75-

1-01.41-

1564 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(Новосокольническая межрайонная больница 

Дог. №ОЗУ-ПСК-00027/22 от 18.07.2022) 

69.  

N_000-73-

1-02.41-

0026 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(Августина Дог. №ОЗУ-ПСК-00030/22 от 

05.08.2022) 

70.  

N_000-75-

1-01.32-

0166 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(ТЕХНОСТРОЙ Дог. №ОЗУ-ПСК-00018/22 от 

15.07.2022) 

71.  

N_000-75-

1-01.32-

0168 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(Себежская районная больница Дог. №ОЗУ-

ПСК-00067/22 от 03.11.2022) 

72.  

N_000-75-

1-01.32-

0169 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств по договору выноса 

(ОАО "Дорожно- строительный трест №1, г. 

Витебск" Дог. №ОЗУ-ПСК-00071/22 от 

10.11.2022) 

73.  

K_000-76-

1-05.30-

0008 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Досрочное выполнение работ подрядчиком 

74.  

K_000-76-

1-05.30-

0012 

2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

75.  

K_000-76-

1-05.30-

0013 

10,65 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 10,65 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

76.  

K_000-76-

1-05.30-

0015 

22,26 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 22,31 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

77.  
I_000-75-1-

06.20-0004 
3,31 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

78.  

G_000-76-

1-04.40-

0007 

11,84 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 11,84 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

79.  

K_000-73-

1-04.40-

0031 

12,12 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 13,65 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение стоимости оборудования 

80.  

K_000-73-

1-04.40-

0032 

9,99 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 11,68 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение стоимости оборудования 

81.  

K_000-73-

1-04.40-

0026 

9,07 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10,67 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение стоимости оборудования 

82.  
J_000-75-1-

04.60-0123 
4,11 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 3,72 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

83.  

M_000-71-

1-04.60-

0177 

3,09 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 -0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

84.  

M_000-73-

1-04.60-

0258 

24,45 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 16,59 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 -7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

85.  

M_000-75-

1-04.60-

0227 

27,24 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 17,24 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

86.  
I_000-73-1-

04.30-0001 
17,89 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 17,88 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 
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87.  

K_000-76-

1-07.30-

0135 

0,18 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

88.  
I_000-76-1-

07.20-0018 
2,19 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2,19 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

89.  
I_000-76-1-

07.20-0019 
1,17 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

90.  
I_000-76-1-

07.10-0015 
6,07 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 9,56 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение стоимости техники 

91.  

K_000-76-

1-07.20-

0051 

8,15 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

92.  
I_000-76-1-

07.10-0017 
4,72 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,61 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение стоимости техники 

93.  
I_000-76-1-

07.10-0010 
18,77 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 15,76 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

94.  

K_000-76-

1-06.40-

0001 

2,04 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 -0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

95.  

K_000-76-

1-07.30-

0153 

0,58 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

96.  

K_000-76-

1-07.10-

0062 

1,67 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Досрочная поставка 

97.  
I_000-76-1-

07.30-0091 
0,80 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

98.  
I_000-76-1-

07.30-0092 
0,87 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение стоимости оборудования 

99.  

G_000-76-

1-07.30-

0019 

0,83 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

100.  

G_000-76-

1-07.30-

0024 

1,67 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

101.  

G_000-76-

1-07.30-

0020 

0,52 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение стоимости оборудования 

102.  

G_000-76-

1-07.30-

0021 

0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

103.  

G_000-76-

1-07.30-

0023 

1,64 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

104.  

K_000-76-

1-07.30-

0143 

4,41 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

105.  

M_000-76-

1-07.10-

0094 

2,74 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,19 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение стоимости оборудования 

106.  

M_000-76-

1-07.10-

0133 

16,01 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 13,47 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

107.  

M_000-76-

1-07.10-

0096 

25,16 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 15,96 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

108.  

M_000-76-

1-07.10-

0126 

47,18 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 42,34 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

109.  

M_000-76-

1-07.10-

0135 

8,76 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 
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110.  

N_008-76-

1-04.10-

0003 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,24 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,24 

Новый ИП, включен на основании Генераль-

ного соглашения от 22.12.2017 №606/1650/17 

,договора подряда № D22S00209135 от 

23.09.2022 в рамках внеплановых внешних ис-

точников 

111.  

N_000-71-

5-03.31-

0002 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездное поступление (Договор дарения 

№ 76 от 30.06.2022) 

112.  

N_000-75-

5-01.32-

0001 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,04 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,04 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездное поступление (Решение арбит-

ражного суда Дело №А52-3070/2022 от 

04.08.2022 ) 

113.  

N_000-71-

5-03.31-

0001 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездное поступление (Договор дарения 

№253 от 20.12.2022 ) 

114.  

L_009-33-

2-01.32-

3119 

0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

115.  

L_009-31-

0-05.20-

0001 

0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

116.  

M_009-31-

2-05.30-

0013 

0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

117.  

M_009-33-

2-05.30-

0006 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

118.  

M_009-31-

2-05.30-

0018 

0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

119.  

M_009-33-

2-05.20-

0004 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

120.  

M_009-31-

2-01.33-

2019 

1,06 0,25 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 1,06 0,25 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

121.  

M_009-31-

2-01.33-

2020 

1,07 0,00 0,12 0,00 0,00 2,00 0,00 0,84 0,00 0,14 0,00 0,00 2,00 0,00 -0,23 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

122.  

M_009-33-

2-05.20-

0015 

0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

123.  

M_009-33-

2-05.20-

0006 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

124.  

N_009-33-

2-05.20-

0019 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Исполнение обязательств в рамках договора на 

технологическое присоединение РГК ТРАНС 

34-00095П/21 от 28.02.2022. Выполнение работ 

хозяйственным способом. 

125.  

M_009-31-

2-05.30-

0017 

0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

126.  

L_009-31-

1-03.13-

0985 

0,16 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

127.  

L_009-33-

1-03.21-

2987 

0,12 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

128.  

L_009-33-

1-03.21-

2988 

0,25 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 
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129.  

L_009-33-

1-03.21-

2990 

0,87 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 -0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при выполнении работ хозяйствен-

ным способом 

130.  

M_009-33-

1-03.31-

3114 

0,90 0,40 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,90 0,40 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

131.  

K_000-33-

1-03.13-

2753 

38,23 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 38,23 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

132.  

L_000-32-

1-03.13-

0035 

7,49 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 6,29 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

133.  
I_000-31-1-

01.21-2048 
1,58 0,00 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

134.  
I_004-33-1-

01.12-2911 
14,43 0,00 0,00 0,00 23,47 0,00 0,00 17,27 0,00 0,00 0,00 23,47 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Начисление процентов при использовании кре-

дитных ресурсов. 

135.  
J_000-33-1-

01.41-3043 
2,69 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Начисление процентов при использовании кре-

дитных ресурсов. 

136.  
J_000-33-1-

01.32-3045 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32 0,65 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32 0,65 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Досрочное выполнение работ хозяйственным 

способом, запланированных к выполнению в 

2022-2023 гг. 

137.  
J_004-33-1-

01.12-3024 
27,93 0,00 0,00 0,00 103,08 0,00 0,00 28,21 0,00 0,00 0,00 103,08 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Начисление процентов при использовании кре-

дитных ресурсов. 

138.  
J_004-33-1-

01.21-3039 
1,37 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Начисление процентов при использовании кре-

дитных ресурсов. 

139.  
J_004-33-1-

01.21-3040 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 7,28 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 7,28 0,00 0,00 

С целью снижения объема незавершенного 

строительства, по итогам выезда на объект в ав-

густе 2022 г. выделены этапы реализации про-

екта, что позволило осуществить ввод в эксплу-

атацию первого этапа. Реализация второго 

этапа проектом ДИПР не предусмотрена. 

 

140.  
I_004-33-1-

01.21-2906 
12,49 0,00 0,00 0,00 28,11 0,00 0,00 9,78 0,00 0,00 0,00 38,72 0,00 0,00 -2,71 0,00 0,00 0,00 10,61 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

141.  

N_000-33-

1-01.41-

3449 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Исполнение обязательств по Договору оказания 

услуги Соглашение о компенсации № ОЗУ-

КАР-00001-П/22 от 11.04.2022г. с Козыревым 

А.А .Выполнение работ хозяйственным спосо-

бом. 

142.  
J_000-33-1-

01.32-3125 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,05 0,00 41,08 0,00 0,00 0,00 0,00 56,05 0,00 41,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Досрочное выполнение работ подрядной орга-

низацией ООО "Энергомастер", запланирован-

ных к выполнению в 2022-2023 гг. 

143.  
J_000-33-1-

01.32-3133 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,89 0,00 23,13 0,00 0,00 0,00 0,00 27,89 0,00 23,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Досрочное выполнение работ хозяйственным 

способом, запланированных к выполнению в 

2022-2023 гг. 

144.  
J_000-33-1-

01.32-3135 
20,09 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16,26 0,00 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,84 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

145.  

K_003-34-

1-05.20-

0001 

12,09 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00 0,00 17,95 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 
Досрочное выполнение работ хозяйственным 

способом. 

146.  

K_003-34-

1-05.20-

0012 

4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 -0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат на содержание службы Заказ-

чика 

147.  
I_000-34-1-

07.10-0075 
16,78 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 16,72 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

148.  

K_000-34-

5-04.50-

0001 

12,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 11,21 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,79 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

149.  

K_000-34-

5-04.50-

0004 

3,56 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 -1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
В связи с отсутствием возможности поставки 

импортного оборудования 
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150.  

K_000-33-

5-07.30-

0006 

0,44 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

151.  

K_000-34-

1-07.10-

0100 

7,47 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

152.  

L_000-34-

5-06.40-

0001 

0,60 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

153.  

L_000-34-

5-07.30-

0029 

1,12 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

154.  

L_000-34-

5-04.50-

0007 

1,30 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

155.  
I_000-32-1-

03.31-0077 
4,26 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,26 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

156.  

K_000-34-

5-04.10-

0002 

0,63 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

157.  

M_000-33-

5-07.30-

0017 

22,18 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 20,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия от проведения закупочных процедур 

158.  

M_000-33-

5-01.41-

0050 

0,01 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

159.  

M_000-33-

5-03.31-

0003 

0,09 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отнесение не запланированных затрат на реги-

страционные сборы, государственные пошлины 

и другие аналогичные платежи 

160.  

N_000-34-

5-01.41-

0006 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (  бесхо-

зяйные объекты, по решению Петрозаводского 

городского суда от 30.05.2022 по делу 2-

3449/2022 ) 

161.  

N_000-34-

5-02.32-

0002 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,60 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,60 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (бесхо-

зяйные объекты, по решению Петрозаводского 

городского суда от 27.04.2022 по делу 2-

2874/202) 

162.  

N_000-34-

5-01.32-

0010 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,20 6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,20 6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (бесхо-

зяйные объекты, по решению Петрозаводского 

городского суда от 30.08.2022 по делу 2-

4154/2022) 

163.  

N_000-33-

5-01.41-

0053 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (на без-

возмездной основе  Протокол 10кэа от 

22.04.2022) 

164.  

N_000-33-

5-01.33-

0021 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 0,16 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 0,16 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов(на без-

возмездной основе  Протокол 29кэа от 

22.10.2022) 

165.  

N_000-33-

5-01.32-

0044 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 0,10 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 0,10 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (  на 

безвозмездной основе  Протокол №12кэа от 

05.05.2022 ) 

166.  

N_000-33-

5-01.32-

0045 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 0,22 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 0,22 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (  на 

безвозмездной основе  Протокол 14 кза от 

24.05.22 ) 

167.  

N_000-33-

5-01.33-

0022 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,16 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,16 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (  на 

безвозмездной основе  Протокол 2кэа от 

02.02.2022) 

168.  

N_000-33-

5-01.41-

0051 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (  на 

безвозмездной основе  Протокол 22кэа 

от30.08.2021) 

169.  

N_000-33-

5-01.32-

0043 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,82 0,63 10,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12,82 0,63 10,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (  на 

безвозмездной основе  Протокол 8кэа от 

13.04.2022) 
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170.  

N_000-34-

5-01.32-

0005 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,25 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,25 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (  на 

безвозмездной основе  Протокол 20кэа от 

18.08.2022) 

171.  

N_000-33-

5-01.32-

0046 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,25 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,25 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (  на 

безвозмездной основе  Протокол 11кэа от 

16.06.2022) 

172.  

N_000-33-

5-01.41-

0054 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,63 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,63 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (  на 

безвозмездной основе  Протокол 13кэа от 

23.05.2022) 

173.  

N_000-34-

5-01.41-

0003 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидация электросетевых активов (  на 

безвозмездной основе  Протокол 21кэа от 

11.08.2022) 

174.  

M_008-32-

1-04.40-

0212 

2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,28 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

175.  

N_009-11-

1-05.20-

3196 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Выполнение работ по договору ТП 

Необходимость выполнения мероприятий по 

договору  СПБ80-26630А/21 от 28.01.2022 Се-

веродвинское муниципальное унитарное пред-

приятие "Управляющая организация "Созида-

ние". 

176.  

N_009-12-

1-03.31-

1329 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение работ по договору ТП 

Необходимость выполнения мероприятий по 

договору  АРХ-02132-Э-В/22 от 05.08.2022 

ФКУ ИК № 28 ОУХД УФСИН России по Ар-

хангельской области. 

177.  

N_009-12-

1-05.40-

0717 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Выполнение работ по договору ТП 

Необходимость выполнения мероприятий по 

договору  СПБ80-32988В/21 от 10.02.2022 ООО 

"ДОК-1" 

178.  

N_009-12-

1-05.40-

0759 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение работ по договору ТП 

Необходимость выполнения мероприятий по 

договору  АРХ-00195-Э-В/22 от 31.03.2022 

ООО Биолеспром 

179.  

K_009-11-

2-02.32-

0705 

10,21 1,26 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 1,26 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур. 

Протяженность КЛ увеличилась по причине 

внесения изменений в рабочую документацию, 

в части корректировки трассы КЛ-0,4 кВ 

180.  

M_009-11-

2-02.33-

0002 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03 0,00 0,85 1,00 0,00 1,00 0,00 5,03 0,00 0,85 1,00 0,00 1,00 0,00 

Досрочное выполнение работ 

СМР по ИП планировалось выполнять в 2023 

году. Однако, ввиду высокой социальной зна-

чимости объекта ТП, на основании решения ви-

део-селекторного совещания по вопросу ТП 

ПАО "Россети Северо-Запад" о реализации со-

циально и экономически значимых объектов в 

Архангельской области в 2022 году (Протокол 

от 07.2022, протокол адм. АО 02-01/151 от 

06.07.2022), а также резолюции ИА на проведе-

ние ТЗП по социально-значимым объектам, в 

2022 г. были досрочно выполнены и профинан-

сированы затраты, связанные с выполнением 

СМР. 

181.  

M_009-11-

2-02.33-

0003 

1,14 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 

182.  
J_009-11-2-

02.41-2600 
0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 

183.  

M_009-11-

2-02.41-

2654 

0,31 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 
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184.  

M_009-11-

2-02.41-

2666 

5,75 0,00 0,35 2,00 0,00 0,00 0,00 4,93 0,00 0,42 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,82 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации 

В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД изменились объемы работ и стоимость ме-

роприятий для реализации ИП. 

185.  
J_009-11-2-

03.31-2599 
0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 

186.  

L_009-11-

2-03.31-

2620 

3,43 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 

187.  

L_009-11-

2-03.32-

2593 

5,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 

188.  

M_009-11-

2-03.32-

2597 

3,04 0,63 0,15 0,00 0,00 1,00 0,00 3,33 0,63 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00 0,29 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации 

В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД (21.07.2022) изменились объемы работ, 

что повлекло за собой изменение стоимости ме-

роприятий для реализации ИП. 

189.  

M_009-12-

2-02.41-

0741 

6,10 0,80 0,18 0,00 0,00 1,00 0,00 4,84 0,80 0,18 0,00 0,00 2,00 0,00 -1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации 

В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД изменились объемы работ и стоимость ме-

роприятий для реализации ИП. 

190.  

M_009-12-

2-02.41-

0742 

1,44 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,57 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации 

В ИПР 2022 г.ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД (14.09.2022 г.), изменились объемы работ, 

а также стоимость реализации мероприятий по 

ИП 

191.  

M_009-12-

2-03.31-

2010 

2,09 0,63 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,63 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации 

В ИПР 2022 г.ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД (30.06.2022 г.) стоимость реализации ме-

роприятий по ИП снизилась. 

192.  

M_009-13-

2-01.32-

1339 

1,14 0,00 0,01 0,00 0,00 2,00 0,00 1,28 0,00 0,01 0,00 0,00 2,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации 

В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД (23.12.2022) изменилась стоимость меро-

приятий для реализации ИП. 

193.  

M_009-13-

2-01.32-

1340 

0,69 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,69 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 

194.  

M_009-13-

2-03.31-

1422 

15,95 0,00 1,53 2,00 0,00 0,00 0,00 13,51 0,00 1,53 2,00 0,00 0,00 0,00 -2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документации.  

В ИПР 2022 г.ИП включен по укрупненному 

расчету стоимости. По результатам разработки 

ПСД стоимость реализации мероприятий по 

ИП снизилась. 

195.  

M_009-14-

2-03.31-

1190 

4,19 0,80 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 0,80 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие проектно-сметной документацииВ 

ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному рас-

чету стоимости. По результатам разработки 

ПСД изменились объемы работ и стоимость ме-

роприятий для реализации ИП. 

196.  

M_009-11-

1-03.31-

2763 

0,68 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,68 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 

197.  

M_009-12-

1-03.31-

1322 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 

198.  

N_000-11-

1-01.12-

2281 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,97 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 20,97 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по внеплановому объ-

екту выноса сетей с обеспеченным источником 

финансирования 
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Необходимость выполнения мероприятий по 

договору  07-394/20 от 10.08.20 Общество с 

ограниченной ответственностью "Автодороги". 

199.  

L_000-11-

1-01.41-

3726 

1,23 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 

200.  

M_000-11-

1-01.41-

3752 

0,62 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 

201.  

N_000-11-

1-02.32-

2610 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по внеплановому объ-

екту выноса сетей с обеспеченным источником 

финансирования. 

Необходимость выполнения мероприятий по 

соглашению о компенсации  ОЗУ-АРХ-00026-

А/22 от 07.07.2022 Общество с ограниченной 

ответственностью "Автодороги". 

202.  

N_000-11-

1-02.32-

2611 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по внеплановому объ-

екту выноса сетей с обеспеченным источником 

финансирования. 

Необходимость выполнения мероприятий по 

соглашению о компенсации  ОЗУ-АРХ-00026-

А/22 от 07.07.2022 Общество с ограниченной 

ответственностью "Автодороги". 

203.  

M_000-11-

1-02.41-

2569 

0,16 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 

204.  

M_000-12-

1-01.41-

2061 

0,03 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 

205.  

M_000-12-

1-01.41-

2067 

0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 

206.  

N_000-12-

1-01.41-

2111 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по внеплановому объ-

екту выноса сетей с обеспеченным источником 

финансирования. 

Необходимость выполнения мероприятий по 

соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00038-

В/22 от 26.07.2022 Администрация Виноградов-

ского муниципального округа Архангельской 

области 

207.  

N_000-14-

1-01.41-

2276 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по внеплановому объ-

екту выноса сетей с обеспеченным источником 

финансирования.Необходимость выполнения 

мероприятий по соглашению о компенсации 

ОЗУ-АРХ-00019-П/22 от 23.06.2022 г ООО" Ди-

зайнпроектстрой". 

208.  

N_000-14-

1-01.41-

2284 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по внеплановому объ-

екту выноса сетей с обеспеченным источником 

финансирования. 

Необходимость выполнения мероприятий по 

соглашению о компенсации  ОЗУ-АРХ-00050-

П/22 от 11.10.2022 г. Общество с ограниченной 

ответственностью Евродом. 

209.  

L_000-11-

1-06.70-

0009 

0,83 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 

210.  

N_000-11-

5-02.41-

1632 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий по приобретению на 

безвозмездной основе объектов электросете-

вого имущества по договору дарения №07-

272/22 от 01.08.2022 Мешалкин С.Н. 

211.  

N_000-13-

5-03.31-

0001 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31 2,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31 2,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий по приобретению на 

безвозмездной основе объектов электросете-

вого имущества по договору дарения №07-
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273/22 от 01.09.2022 Л.А.Вязовикова, А.Н.Ель-

цова 

212.  

K_000-15-

1-07.20-

0055 

2,72 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 2,58 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 

213.  

K_000-15-

1-07.30-

0067 

0,26 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Уменьшение стоимости реализации проекта по 

результатам проведения закупочных процедур 

214.  

L_009-62-

2-05.20-

0002 

0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рост стоимости поставки оборудования по 

сравнению с ранее определенной в оценке пол-

ной стоимости объекта. 

215.  

L_009-63-

2-01.32-

4221 

0,51 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,52 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

216.  

M_009-61-

2-01.41-

4045 

0,41 0,00 0,17 0,00 0,00 1,00 0,00 0,41 0,00 0,17 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

217.  

M_009-63-

2-02.32-

0005 

4,07 0,50 0,49 0,00 0,00 2,00 0,00 4,07 0,50 0,49 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

218.  

M_009-62-

2-05.20-

0051 

0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рост стоимости поставки оборудования по 

сравнению с ранее определенной в оценке пол-

ной стоимости объекта. 

219.  

M_009-62-

2-01.32-

4192 

0,52 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,51 0,00 0,03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

220.  

M_009-63-

2-01.32-

4269 

0,54 0,00 0,03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,53 0,00 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

221.  

M_009-61-

2-01.32-

4083 

0,51 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рост стоимости поставки оборудования по 

сравнению с ранее определенной в оценке пол-

ной стоимости объекта. 

222.  

M_009-61-

2-05.20-

0099 

0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рост стоимости поставки оборудования по 

сравнению с ранее определенной в оценке пол-

ной стоимости объекта. 

223.  

N_009-62-

2-01.41-

4617 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,64 0,00 0,00 1,00 0,00 1,12 0,00 0,64 0,00 0,00 1,00 0,00 
Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-

01509-Б-В/22  от 16.05.2022. 

224.  

N_009-63-

2-02.32-

0007 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,77 0,00 4,16 0,00 0,00 2,00 0,00 23,77 0,00 4,16 0,00 0,00 2,00 0,00 
Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-

01298-Б-И/22  от 26.08.2022. 

225.  

N_009-63-

2-01.32-

4306 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-

00815-Б-И/22  от 23.02.2022 

226.  

N_009-61-

2-01.32-

4094 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 
Реализация ИП на основании дог ТП №65-

00677-Б/20 от 03.03.2022 

227.  

N_009-61-

2-01.32-

4100 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,62 0,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 
Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-

01086-Б-Б/22 от 04.05.2022 

228.  

N_009-61-

2-03.31-

3769 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 0,25 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 2,07 0,25 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 
Реализация ИП на основании дог ТП №СПБ80-

33207Б/21 от 05.04.2022 

229.  

M_000-61-

1-03.13-

4217 

3,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при проводении торгово-закупочных 

процедур. 

230.  

M_000-61-

1-03.13-

4218 

0,49 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при проводении торгово-закупочных 

процедур. 

231.  

M_000-62-

1-03.13-

4221 

0,68 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при проводении торгово-закупочных 

процедур. 
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232.  

M_000-62-

1-03.13-

4222 

0,68 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при проводении торгово-закупочных 

процедур. 

233.  
F_004-65-1-

01.12-0062 
8,89 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 7,33 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 -1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия при проводении торгово-закупочных 

процедур. 

234.  
F_004-65-1-

01.21-0107 
3,06 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

235.  

M_007-61-

1-01.32-

4109 

23,40 0,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 15,90 0,00 7,92 3,00 0,00 0,00 0,00 -7,50 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
Изменение объемов работ в результате утвер-

ждения ПСД. 

236.  

M_007-61-

1-01.32-

4110 

18,85 0,00 7,00 2,00 0,00 0,00 0,00 14,71 0,00 8,39 2,00 0,00 0,00 0,00 -4,14 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
Изменение объемов работ в результате утвер-

ждения ПСД. 

237.  

M_007-61-

1-01.32-

4103 

11,87 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11,82 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

238.  

M_000-63-

1-01.32-

4252 

1,92 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

239.  
F_004-65-1-

01.12-0059 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 5,12 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 5,12 0,00 0,00 

Приемка ранее выполненных объемов работ по 

расширению просек. 

240.  
I_004-61-1-

01.12-0122 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 11,74 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 11,74 0,00 0,00 

Приемка ранее выполненных объемов работ по 

расширению просек. 

241.  

N_000-63-

1-01.41-

4259 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,11 0,00 0,00 1,00 0,00 0,13 0,00 0,11 0,00 0,00 1,00 0,00 
Оказание услуг на основании договора ОЗУ-

00002-И/22 от 15.06.2022 

242.  

K_003-65-

1-05.20-

0002 

18,23 0,00 0,00 0,00 0,00 665,00 0,00 28,44 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 10,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 

Перераспредение объемов работ по титулам 

ПРИУЭ. Рост стоимости оборудования в ходе 

реализации проекта хоз.способом. 

243.  

K_003-65-

1-05.20-

0004 

4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 6,61 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Рост стоимости оборудования в ходе реализа-

ции проекта. 

244.  

M_008-65-

1-04.40-

4114 

1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,52 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

245.  
J_000-61-1-

07.10-0001 
4,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,52 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия при проводении торгово-закупочных 

процедур. 

246.  
J_000-63-1-

07.10-0002 
3,93 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,47 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия при проводении торгово-закупочных 

процедур. 

247.  
J_000-65-1-

07.10-4100 
9,06 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 7,76 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия при проводении торгово-закупочных 

процедур. 

248.  
I_000-65-1-

07.20-0003 
4,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 4,18 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

249.  

G_000-65-

1-07.10-

4078 

1,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Увеличение стоимости поставки автотранс-

порта в период реализации инвестпроекта. 

250.  

M_000-62-

1-07.10-

0013 

16,63 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 8,67 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия при проводении торгово-закупочных 

процедур. 

251.  

M_000-62-

1-07.30-

0009 

11,06 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 11,04 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

252.  

M_000-61-

1-07.30-

0010 

0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

253.  

M_000-61-

1-07.30-

0009 

1,54 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

254.  

M_000-62-

1-07.30-

0008 

0,94 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 
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255.  

N_000-63-

5-01.41-

4025 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездное приобретение на основании вы-

писки из протокола заседания Рабочей группы 

по консолидации электросетевых активов 

№1кэа от 17.03.2022 Новгородского филиала 

ПАО "Россети Северо-Запад" 

256.  

N_000-63-

5-03.31-

0003 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,10 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,10 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездное приобретение на основании вы-

писки из протокола заседания Рабочей группы 

по консолидации электросетевых активов Нов-

городского филиала ПАО "Россети Северо-За-

пад" 

257.  

N_003-65-

5-05.20-

0001 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

Передача комплекса оборудования на основа-

нии  дополнительного соглашения к энергосер-

висному контракту с АО "Энергосервис" 

258.  

M_009-21-

2-05.20-

0539 

0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

259.  

L_009-21-

2-05.20-

0145 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

260.  

M_009-21-

2-05.20-

0480 

0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

261.  

M_009-22-

2-01.32-

3656 

0,83 0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

262.  

M_009-22-

2-05.20-

1021 

0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

263.  

M_009-22-

2-05.20-

1022 

0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия, работы выполнены х/с 

264.  

M_009-23-

2-05.20-

1065 

0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия, работы выполнены х/с 

265.  

M_009-25-

2-01.12-

0113 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,13 0,00 9,87 0,00 0,00 2,00 0,00 350,13 0,00 9,87 0,00 0,00 2,00 0,00 

выполнение работ по договору ТП Минобо-

роны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-

12 от 30.11.2021 г. 

266.  

M_009-25-

2-01.32-

0059 

0,47 0,00 0,08 0,00 0,00 1,00 0,00 0,47 0,00 0,08 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

267.  

M_009-25-

2-05.20-

1033 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

268.  

M_009-25-

2-05.20-

1038 

0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

269.  

M_009-25-

2-01.32-

0080 

0,30 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,30 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

270.  

L_009-21-

2-01.33-

0001 

0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

271.  

L_009-21-

2-01.41-

6298 

0,14 0,00 0,09 1,00 0,00 1,00 0,00 0,14 0,00 0,09 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

272.  

L_009-22-

2-05.20-

0022 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

273.  

L_009-23-

2-01.32-

0048 

0,46 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,46 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 
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274.  

L_009-23-

2-01.33-

0005 

0,41 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,41 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

275.  

L_009-23-

2-01.33-

0006 

0,44 0,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,44 0,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

276.  

L_009-24-

2-05.20-

0086 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

277.  

L_009-25-

2-05.20-

0438 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

278.  

M_009-21-

2-05.20-

0495 

0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

279.  

M_009-22-

2-01.32-

3654 

0,45 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,45 0,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

280.  

M_009-22-

2-01.32-

3659 

0,41 0,00 0,03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,41 0,00 0,03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

281.  

M_009-22-

2-01.32-

3662 

0,51 0,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,51 0,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

282.  

M_009-22-

2-01.32-

3665 

0,41 0,00 0,03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,41 0,00 0,03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

283.  

M_009-22-

2-05.20-

3663 

0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

284.  

M_009-23-

2-01.32-

0072 

0,39 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,39 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

285.  

M_009-23-

2-01.32-

0075 

0,40 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,40 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

286.  

M_009-24-

2-05.20-

1032 

0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

287.  

M_009-24-

2-05.20-

1044 

0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

288.  

M_009-25-

2-01.32-

0054 

0,40 0,00 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,40 0,00 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

289.  

M_009-25-

2-01.32-

0074 

0,31 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,31 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

290.  

M_009-25-

2-01.32-

0075 

0,31 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,31 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

291.  

N_009-22-

1-03.21-

0102 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

00597-Б-У/22 от 30.03.22 

292.  

N_009-24-

2-05.20-

1069 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП №  ВОЛ-

00869-Э-Т/22 от 31.03.22 

293.  

N_009-24-

2-05.20-

1074 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

00235-Э-Т/22 от 29.04.22 
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294.  

N_009-24-

2-05.20-

1070 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

01167-Э-Т/22 от 15.04.22 

295.  

N_009-21-

2-05.20-

0542 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № 26-

00089/21 от 15.02.22 

296.  

N_009-21-

2-05.20-

0561 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП №  ВОЛ-

01292-Э-В/22 от 24.05.22 

297.  

N_009-22-

2-01.32-

3675 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,39 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

01536-Б-У/22 от 30.05.22 

298.  

N_009-25-

2-05.20-

1103 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

01100-Б-Ч/22 от 11.05.22 

299.  

N_009-25-

2-05.20-

1132 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

05537-Б-Ч/22 от 30.09.22 

300.  

N_009-21-

2-01.32-

6430 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,18 0,00 0,00 1,00 0,00 0,57 0,00 0,18 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

03040-Э-В/22 от 12.07.22 

301.  

N_009-21-

2-05.20-

0583 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

03039-Э-В/22 от 08.08.22 

302.  

N_009-21-

2-05.20-

0623 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

05625-Э-В/22 от 18.10.22) 

303.  

N_009-21-

2-05.20-

0629 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

06601-Б-В/22 от 08.12.22 

304.  

N_009-25-

2-01.32-

3784 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 0,80 0,07 0,00 0,00 1,00 0,00 1,99 0,80 0,07 0,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-

05574-Э-Ч/22 от 28.10.22 

305.  

M_009-25-

2-05.20-

1027 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

306.  
I_002-25-1-

01.12-3637 
132,42 0,00 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 132,34 0,00 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

307.  

M_009-24-

1-03.13-

0044 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,30 3,00 0,00 1,00 0,00 1,17 0,00 0,30 3,00 0,00 1,00 0,00 
выполнение работ по договору ТП №26-

00064Т/21 от 09.09.21) 

308.  
I_006-21-1-

03.13-3653 
1,92 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

309.  
I_006-21-1-

03.13-3654 
1,74 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

310.  
J_000-24-1-

03.13-0040 
21,79 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 21,79 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

311.  

M_000-21-

1-01.32-

4106 

0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

312.  

L_000-22-

1-01.33-

0004 

0,57 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия, работы выполнены х/с 

313.  

M_000-21-

1-01.32-

4100 

0,44 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

314.  

M_000-21-

1-01.32-

4101 (СМР) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с Голец 

Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 

от 07.07.21. В проекте ИПР стоимость ИП 

учтена в объеме проектирования, увеличение 

стоимости по результатам разработанного и 

утвержденного ПИР 
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315.  
F_004-22-1-

01.21-0014 
1,17 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

316.  
F_004-22-1-

01.21-0015 
1,53 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

317.  
F_004-23-1-

01.21-0008 
0,08 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

318.  
F_004-23-1-

01.21-0011 
0,06 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

319.  
F_004-25-1-

01.21-0005 
0,21 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

320.  
I_004-22-1-

01.21-0026 
2,39 0,00 0,00 0,00 16,10 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

321.  
I_004-23-1-

01.21-0019 
0,04 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия 

322.  
I_004-25-1-

01.12-3642 
0,92 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

323.  
I_004-25-1-

01.21-0032 
0,10 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проценты по кредиту 

324.  
I_004-25-1-

01.21-0037 
0,19 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

325.  

K_004-21-

1-01.21-

0052 

3,03 0,00 0,00 0,00 17,27 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 17,27 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проценты по кредиту 

326.  

K_004-22-

1-01.12-

0021 

4,55 0,00 0,00 0,00 25,95 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 0,00 25,95 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проценты по кредитам 

327.  
I_004-25-1-

01.21-0042 
1,49 0,00 0,00 0,00 5,42 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 5,42 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение работ х/с после расторжения дого-

вора с подрядчиком, устранение замечаний 

представилей ДЛК. Проценты по кредиту. 

328.  
I_004-25-1-

01.21-0043 
2,01 0,00 0,00 0,00 10,47 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 10,47 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение работ х/с после расторжения дого-

вора с подрядчиком, устранение замечаний 

представилей ДЛК. Проценты по кредиту. 

329.  

L_000-25-

1-01.12-

3643 

9,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10,36 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проценты по кредитам. 

330.  

L_000-25-

1-01.32-

3759 

1,96 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

331.  

M_000-21-

1-01.32-

4102 

2,54 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

332.  

M_000-21-

1-01.32-

4104 (СМР) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
выполнение работ по договору выноса с  ООО 

Парадиз Дог. №ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21 

333.  

M_000-21-

1-01.41-

6310 

0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

334.  

M_000-23-

1-01.32-

3766 

0,33 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

335.  

N_000-22-

1-01.32-

3750 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с  ООО 

Северодвинец Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00012-У/22 от 

13.09.22 

336.  

N_000-24-

1-01.32-

3660 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с  ОАО 

Вологдаавтодор Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00001-Т/22 

от 04.08.22 

337.  

N_000-21-

1-01.41-

6754 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с  Абра-

мова Наталия Феодосьевна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-

00005-В/22 от 05.05.22 

338.  

N_000-21-

1-01.41-

6809 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с  Адми-

нистрация Верховажского сельского поселения  

Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00014В/22 от 01.08.22 
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339.  

N_000-22-

1-01.41-

4196 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с  

№ОЗУ-00027ВУ/21 от 07.06.2022 с Поповым 

Дмитрием Артемьевичем 

340.  

N_000-23-

1-01.41-

6177 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с  БДОУ  

ВМР   "Девятинский детский сад"  №ОЗУ-

00028Ч/21 от 27.12.2021г. 

341.  

N_000-24-

1-01.32-

3659 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с  БОУ 

«Тарногская средняя школа» Дог. №ОЗУ-ВОЛ-

00006-Т/22 от 08.07.22 

342.  

N_000-21-

1-01.41-

6838 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с Мель-

никова Жанна Викторовна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-

00032-В/22 от 24.10.22 

343.  

N_000-21-

1-01.41-

6834 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с ООО 

Системы Очистки Воды Дог. №ОЗУ-ВОЛ-

00030-В/22 от 09.09.22 

344.  

M_000-25-

1-01.32-

3765 

3,06 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2,98 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

345.  

M_000-23-

1-01.41-

6152 

0,12 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

346.  

K_003-26-

1-05.20-

0023 

29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 49,91 0,00 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 

Перевыполнение связано со значительным по-

вышением стоимости оборудования в течение 

2022 года, а так же с отнесением на ИП % по 

кредиту 

347.  

L_003-26-

1-05.20-

0026 

20,10 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 -4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия, работы выполнены х/с 

348.  
F_000-23-1-

04.30-0031 
14,71 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 14,71 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

349.  
F_000-23-1-

04.30-0032 
9,25 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 9,25 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

350.  
F_000-25-1-

04.30-0104 
19,31 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 19,31 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

351.  

L_000-25-

1-06.10-

0003 

0,26 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

352.  

L_000-25-

1-06.10-

0005 

0,45 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

353.  

L_000-25-

1-06.10-

0007 

0,22 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

354.  

L_000-25-

1-06.10-

0009 

0,24 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

355.  

K_000-26-

1-07.30-

0107 

9,66 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 9,66 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

356.  

K_000-26-

1-07.30-

0111 

3,61 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

357.  

M_000-21-

1-01.32-

4101 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполнение работ по договору выноса с Голец 

Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 

от 07.07.21. В проекте ИПР стоимость ИП 

учтена в объеме проектирования, увеличение 

стоимости по результатам разработанного и 

утвержденного ПИР 

358.  

M_000-26-

1-07.10-

0116 

6,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 
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359.  

N_003-26-

5-05.20-

0001 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

Передача комплекса оборудования на основа-

нии  дополнительного соглашения к энергосер-

висному контракту с АО "Энергосервис" 

360.  
J_009-51-2-

01.12-0028 

1941,7

1 
0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1941,7

1 
0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

361.  

N_009-52-

1-05.40-

0176 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
Выполнение работ по ТП Нефтедорстрой, ООО 

Дог. № СПБ80-20210П/21 от 15.09.21 

362.  

M_009-54-

2-03.31-

0938 

1,26 0,25 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,81 0,25 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозяй-

ственным способом 

363.  

N_009-55-

1-05.40-

2927 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
Выполнение работ по ТП ООО Лесное дело, 

Дог. № КОМ-03514-Б-Ю/22 от 23.08.22 

364.  

N_009-55-

2-01.32-

1885 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,35 0,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 
Выполнение работ по ТП КомиИнвестПром, 

ООО Дог. № 56-00186Ю/21 от 22.03.22 

365.  

M_009-55-

2-02.41-

0052 

2,31 0,00 0,29 2,00 0,00 2,00 0,00 1,85 0,00 0,55 2,00 0,00 2,00 0,00 -0,46 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономия при торгах 

366.  

N_009-55-

2-02.41-

0056 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение работ по ТП Фонд развития жи-

лищного строительства Республики Коми Дог. 

№КОМ-00028-Э-Ю/22 от 02.03.22 

367.  

N_009-55-

2-03.31-

2051 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 0,63 0,18 0,00 0,00 1,00 0,00 1,95 0,63 0,18 0,00 0,00 1,00 0,00 

Выполнение работ по ТП ИП Будагов Расим 

Рашид оглы Дог. № КОМ-02364-Б-Ю/22 от 

09.06.22 

368.  

N_009-54-

1-05.40-

1955 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Выполнение работ по ТП Нефтегазстроймон-

таж, ООО Дог. № КОМ-03075-Э-Ц/22 от 

01.08.22 

369.  

N_009-55-

2-03.31-

2055 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 0,80 1,09 0,00 0,00 2,00 0,00 3,26 0,80 1,09 0,00 0,00 2,00 0,00 

Выполнение работ по ТП Служба единого за-

казчика Республики Коми, ГКУ РК  Дог. № 

КОМ-04044-Э-Ю/22 от 21.09.22 

370.  

M_009-54-

1-01.32-

0511 

0,29 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозяй-

ственным способом 

371.  

M_000-54-

1-01.41-

5073 

0,11 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

372.  
F_000-55-1-

01.12-1304 
4,62 0,00 0,00 0,00 23,79 0,00 0,00 4,62 0,00 0,00 0,00 23,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

373.  
I_000-55-1-

01.32-1845 
5,00 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7,17 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение работ хозяйственным способом. 

Удорожание стоимости материалов для выпол-

нения работ на объекте 

374.  

L_000-55-

1-01.32-

2026 

0,92 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

По результатам разработки ПСД возникла 

необходимость заключения договора аренды и 

разработки проекта освоения лесов, данные за-

траты изначально не были предусмотрены пла-

ном. 

375.  

N_000-55-

1-01.32-

2036 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 
Вынос сетей ООО «Арпина» Дог. №ОЗУ-КОМ-

000035-Ю/22 от 01.08.2022 

376.  

M_000-55-

1-01.41-

4916 

0,33 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозяй-

ственным способом 

377.  

M_000-55-

1-01.41-

4921 

0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изменение технических решений по результа-

там ПСД 

Удорожание материалов 

378.  

K_007-52-

1-01.31-

0042 

34,34 0,00 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40 0,00 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Капитализация процентов. 
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379.  

K_000-51-

1-01.12-

0025 

19,22 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 19,22 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

380.  

K_000-55-

1-02.32-

0006 

1,90 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экономия затрат при выполнении работ хозяй-

ственным способом 

381.  

K_003-56-

1-05.20-

0004 

1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
Досрочное выполнение работ. Установлено 

часть точек учета следующего года 

382.  

N_000-55-

2-02.32-

0010 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
Вынос сетей ФСК ЕЭС Дог. №ОЗУ-КОМ-

000011-Ю/22 от 19.09.22 

383.  

N_000-55-

0-01.32-

0001 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездное поступление ОС. Передано по 

Договору дарения от ЭСА СНТ "Речник" №1 от 

11.08.2022, Приказ №434 от 26.08.2022 г 

384.  

K_000-55-

1-06.70-

0009 

5,50 0,00 0,03 1,00 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 0,03 2,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Изменение технических решений по результа-

там ПСД.  Капитализация процентов по кре-

диту 

385.  

G_000-56-

1-07.10-

0131 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 14,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Устное расоряжение  ГД ПАО "Россети С-З" о 

закупке передвижной комбинированной элек-

тролаборатории 

386.  
F_000-56-1-

07.30-0106 
1,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

387.  
I_000-56-1-

07.30-0114 
0,78 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

388.  
I_000-56-1-

07.30-0115 
0,77 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

389.  
J_000-56-1-

07.30-0130 
0,39 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

390.  

N_003-56-

5-05.20-

0001 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

Передача комплекса оборудования на основа-

нии  дополнительного соглашения к энергосер-

висному контракту с АО "Энергосервис" 

391.  
J_000-56-1-

07.30-0131 
0,36 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 
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Рис.1 – ИП категории №1, в отчете за 4 квартал 2022 года имеющие от-

клонения от плана, по филиалам 

 

Рис. 2– ИП категории №2, в отчете за 4 квартал 2022 года имеющие от-

клонения от плана, по филиалам 

 

Рис. 3 – ИП категории №1, в отчете за 4 квартал 2022 года имеющие от-

клонения от плана, по группам Приказа 320 
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Рис. 4 – ИП категории №2, в отчете за 4 квартал 2022 года имеющие от-

клонения от плана, по группам Приказа 320 

Для оценки количественных показателей так же проанализирована 

Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по ин-

вестиционным проектам инвестиционной программы за 4 квартал 2022 года. 

На основании формы 18 проанализировано 761 проект на предмет достижения 

фактических количественных показателей по 6 категориям инвестиционных 

проектов. 

Из проанализированных 761 проектов с реализацией целевые показатели 

достигнуты в 487 проектах, не достигнуты также в 274 проектах. Количествен-

ные показатели по категории «Инвестиции, связанные с деятельностью, не от-

носящейся к сфере электроэнергетики» в рассматриваемых проектах отсут-

ствуют. 

Вывод: В целях определения достижения плановых значений количе-

ственных показателей проведена проверка фактических значений количе-

ственных показателей, отраженных в отчете. Нарушений и ошибок при расче-

тах не выявлено. 

8.7 Результаты проверки фактических значений количествен-

ных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной про-

граммы. 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 д) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 
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методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) се-

тевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инве-

стиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на ос-

новании: 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

− приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утвержде-

нии форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил 

заполнения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой ор-

ганизацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материа-

лах»; 

− приказа Минэнерго России от 14 марта 2016 г. № 177 «Об утвержде-

нии Методических указаний по расчету количественных показателей инвести-

ционных программ сетевых организаций (далее – Методические указания по 

расчету количественных показателей). 

В соответствии с задачами, стоящими перед Аудитором в рамках подго-

товки настоящего раздела Отчета, по проверке достижения плановых значе-

ний количественных показателей и значений целевых показателей, Аудитор 

исходил из следующего методологического подхода. При оценке достижения 

плановых значений количественных и целевых показателей Аудитор считал 
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случаи превышения (включая случаи факта вне плана) фактических показате-

лей над запланированными не являющимися случаями недостижения плано-

вых значений. 

8.7.1 Развитие электрической сети и (или) усиление существующей элек-

трической сети, связанное с подключением новых потребителей 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-За-

пад», характеризующими развитие электрической сети и (или) усиление суще-

ствующей электрической сети, связанное с подключением новых потребите-

лей, являются следующие: 

а) Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформато-

ров на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического при-

соединения к электрическим сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 352,1% в целом 

по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 12. 

б) Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформато-

ров на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения 

к электрическим сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 115,1 % в целом 

по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 12. 
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в) Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 744,3 % в целом 

по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 12. 

г) Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электрическим се-

тям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 114,0 % в целом 

по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 12. 

д) Показатель максимальной мощности присоединяемых потребите-

лей электрической энергии 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 

2022 г. достигнуты на 4,1 % в целом по инвестиционной программе ПАО «Рос-

сети Северо-Запад». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице № 12 
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Таблица № 12 – Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих 

развитие электрической сети и (или) усиление существующей электрической сети 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных про-

ектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям; на уровне напряжения 110 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

2 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям; на уровне напряжения 35 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

3 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям; на уровне напряжения 10 кВ 

0 ВСЕГО,  3,25 11,44 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
3,25 11,44 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

73 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

4 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям; на уровне напряжения 6 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

5 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

6 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического  присоединения к 

электрическим сетям; на уровне напряжения 110 кВ 

0 ВСЕГО,  22,00 16,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
22,00 16,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 
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0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

7 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического  присоединения к 

электрическим сетям; на уровне напряжения 35 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,35 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,35 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

8 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического  присоединения к 

электрическим сетям; на уровне напряжения 10 кВ 

0 ВСЕГО,  37,56 49,33 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
37,56 49,33 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

9 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического  присоединения к 

электрическим сетям; на уровне напряжения 6 кВ 

0 ВСЕГО,  5,79 9,53 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
5,79 9,53 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

10 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям; на уровне напряжения 0,4 кВ 
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0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

11 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям; на уровне напряжения 110 кВ 

0 ВСЕГО,  1,35 0,06 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
1,35 0,06 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

12 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям; на уровне напряжения 35 кВ 

0 ВСЕГО,  0,10 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
0,10 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

13 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям; на уровне напряжения 10 кВ 

0 ВСЕГО,  4,98 13,44 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
4,98 13,44 Плановое значение достигнуто 
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0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

14 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям; на уровне напряжения 6 кВ 

0 ВСЕГО,  0,05 1,89 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
0,05 1,89 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

15 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 ВСЕГО,  2,48 51,31 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
2,48 51,31 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

16 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; 

на уровне напряжения 110 кВ 

0 ВСЕГО,  188,74 196,35 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
188,74 196,35 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 
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0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

17 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; 

на уровне напряжения 35 кВ 

0 ВСЕГО,  1,12 0,83 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
1,12 0,83 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

18 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; 

на уровне напряжения 10 кВ 

0 ВСЕГО,  135,42 185,33 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
135,42 185,33 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

19 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; 

на уровне напряжения 6 кВ 

0 ВСЕГО,  17,49 51,58 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
17,49 51,58 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 
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0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

20 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; 

на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 ВСЕГО,  406,54 420,15 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
406,54 420,15 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

21 показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии 

0 ВСЕГО,  8277,65 333,36 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
8277,65 333,36 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

23 
показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросете-

вого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам 

0 ВСЕГО,  0,37 1,98 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
0,37 1,98 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии 

и теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих развитие электрической сети и (или) усиление существую-

щей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей, Экс-

пертная организация может сделать вывод об их соответствии нормативным 

правовым актам Российской Федерации. 

8.7.2 Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение эко-

номической эффективности (мероприятия, направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-За-

пад», характеризующими замещение (обновление) электрической сети и (или) 

повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на 

снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнерге-

тики, являются следующие: 

а) Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 30,5 % в целом 

по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 13. 

б) Показатель замены линий электропередачи 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 159,0 % в целом 

по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  
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Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 13. 

в) Показатель замены выключателей 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 150,0 % в целом 

по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 13. 
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Таблица № 13 — Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих замещение 

(обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на сни-

жение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов; на уровне напряжения 110 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

2 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов; на уровне напряжения 35 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления  деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

3 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов; на уровне напряжения 10 кВ 

0 ВСЕГО,  1,97 0,49 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
1,97 0,49 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 
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0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

4 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов; на уровне напряжения 6 кВ 

0 ВСЕГО,  0,16 0,16 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,16 0,16 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

5 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

6 показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 110 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 6,50 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 6,50 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

7 показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 35 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 
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0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

8 показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 10 кВ 

0 ВСЕГО,  156,34 224,64 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
156,34 224,64 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

9 показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 6 кВ 

0 ВСЕГО,  1,59 0,45 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
1,59 0,45 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

10 показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 ВСЕГО,  27,53 63,20 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
27,53 63,20 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

84 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

11 показатель замены выключателей; на уровне напряжения 110 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

12 показатель замены выключателей; на уровне напряжения 35 кВ 

0 ВСЕГО,  6,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
6,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

13 показатель замены выключателей; на уровне напряжения 10 кВ 

0 ВСЕГО,  1,00 4,00 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
1,00 4,00 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

14 показатель замены выключателей; на уровне напряжения 6 кВ 

0 ВСЕГО,  35,00 35,00 Плановое значение не достигнуто 
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0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
35,00 35,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

15 показатель замены выключателей; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 24,00 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 24,00 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

16 показатель замены устройств компенсации реактивной мощности; на уровне напряжения 110 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

17 показатель замены устройств компенсации реактивной мощности; на уровне напряжения 35 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 
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0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

18 показатель замены устройств компенсации реактивной мощности; на уровне напряжения 10 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

19 
показатель замены устройств компенсации реактивной мощности; на уровне напряжения 

 6 кВ 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

20 показатель замены устройств компенсации реактивной мощности; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и про-

граммами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

21 
показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энер-

гии, включенных в систему сбора и передачи данных 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 
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0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих замещение (обновление) электрической сети и (или) повы-

шение экономической эффективности (мероприятия, направленные на сниже-

ние эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики, экс-

пертная организация может сделать вывод о соответствии состава показателей 

нормативным правовым актам Российской Федерации. 

8.7.3 Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнерге-

тики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-За-

пад», характеризующими повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики, являются следующие: 

а) Показатель оценки изменения средней продолжительности прекра-

щения передачи электрической энергии потребителям услуг 

В составе действующих Методических указаний по расчету количе-

ственных показателей не представлен отдельный порядок расчета показателя 

оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи элек-

трической энергии потребителям услуг по группам инвестиционных проектов 

и ИПР в целом. Поскольку в Методических указаниях отсутствует порядок 

расчета показателя по группам и по ИПР в целом, нельзя говорить об отклоне-

нии от Методических указаний и некорректности расчета показателя по груп-

пам проектов как суммы значений по проектам.  

Сетевая организация рассчитывает данный показатель по отдельным ИП 

и по группам ИП в целом по итогам года. 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 14. 
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б) Показатель оценки изменения средней частоты прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг 

В составе действующих Методических указаний по расчету количе-

ственных показателей не представлен отдельный порядок расчета показателя 

оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической 

энергии потребителям услуг по группам инвестиционных проектов и ИПР в 

целом. Поскольку в Методических указаниях отсутствует порядок расчета по-

казателя по группам и по ИПР в целом, нельзя говорить об отклонении от Ме-

тодических указаний и некорректности расчета показателя по группам проек-

тов как суммы значений по проектам.  

Сетевая организация рассчитывает данный показатель по отдельным ИП 

и по группам ИП в целом по итогам года. 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице № 14. 
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Таблица № 14 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих повышение 

надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики  

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг (DПsaidi ); 

0 ВСЕГО,  -0,111232 нд Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и техно-

логического присоединения к электрическим сетям, всего 

-0,111232 
нд Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и 

теплоснабжения, всего 

0,000000 
нд — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,000000 

нд — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,000000 нд — 

2 
показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (DПsaifi ); 

0 ВСЕГО,  -0,033147 нд Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и техно-

логического присоединения к электрическим сетям, всего 
-0,033147 нд Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и 

теплоснабжения, всего 
0,000000 нд — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,000000 нд — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,000000 нд — 

3 показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (DПens ); 

0 ВСЕГО,  нд нд — 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и техно-

логического присоединения к электрическим сетям, всего 
нд нд — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и 

теплоснабжения, всего 
нд нд — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

нд нд — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего нд нд — 
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По результатам проведенной оценки корректности состава количествен-

ных показателей, характеризующих повышение надежности оказываемых 

услуг в сфере электроэнергетики, экспертная организация может сделать вы-

вод о соответствии состава показателей нормативным правовым актам Россий-

ской Федерации и правильности проведенных расчетов.  

8.7.4 Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-За-

пад», характеризующими повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики, являются следующие: 

− показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной про-

граммы обязательств сетевой организации по осуществлению технологиче-

ского присоединения (𝑁сд_тпр); 

− показатель числа обязательств сетевой организации по осуществле-

нию технологического присоединения, исполненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением установленного срока технологического присо-

единения (𝑁сд_тпр
нс ). 

а) Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологи-

ческого присоединения 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 

2022 г. достигнуты на 150,5 % по инвестиционной программе ПАО «Россети 

Северо-Запад».  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 15 
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б) Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществ-

лению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением установленного срока технологического присо-

единения 

 Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 

2022 г. достигнуты на 21642,9 % по инвестиционной программе ПАО «Россети 

Северо-Запад».  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице №15. 
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Таблица № 15 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих повышение 

качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 

показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения ( Nсд_тпр ); 

0 ВСЕГО,  10 165 15 299 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям, всего 
10 165 15 299 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и тепло-

снабжения, всего 
0 0 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по опера-

тивно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже 

электрической энергии, всего 

0 0 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0 0 — 

2 

показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной 

программы с нарушением установленного срока технологического присоединения 

( нс Nсд_тпр ); 

0 ВСЕГО,  14,00 3 030,00 Плановое значение достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям, всего 
14,00 3 030,00 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и тепло-

снабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по опера-

тивно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже 

электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих повышение качества оказываемых услуг в сфере электро-

энергетики, экспертная организация может сделать вывод о соответствии со-

става показателей нормативным правовым актам Российской Федерации и 

правильности проведенных расчетов. 

8.7.5 Выполнение требований законодательства Российской Федерации, 

предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков элек-

трической энергии 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-За-

пад», характеризующими выполнение требований законодательства Россий-

ской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов 

рынков электрической энергии, являются следующие: 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований законода-

тельства, млн руб. (Фтз); 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов ис-

полнительной власти, млн руб. (Фоив); 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов 

рынков электрической энергии, млн руб. (Фтрр). 

а) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законода-

тельства 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 
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2022 г. достигнуты на 78,9 % по инвестиционной программе ПАО «Россети 

Северо-Запад». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 16. 

б) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов 

исполнительной власти 

Согласно информации, представленной в отчете ПАО «Россети Северо-

Запад» о фактических значениях количественных показателей по инвестици-

онным проектам инвестиционной программы по итогам 4 квартала 2022 г., до-

стигнуты на 92,0 % по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-За-

пад». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице №16. 

в) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламен-

тов рынков электрической энергии 

Согласно информации, представленной в отчете ПАО «Россети Северо-

Запад» о фактических значениях количественных показателей по инвестици-

онным проектам инвестиционной программы по итогам 4 квартала 2022 г., не 

запланирована реализация проектов, направленных на выполнение требова-

ний регламентов рынков электрической энергии. 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице №16. 
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Таблица № 16– Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих выполнение 

требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); 

0 ВСЕГО,  663,53 523,80 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
663,53 523,80 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и 

теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

2 

показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной 

власти (Фоив ); 

0 ВСЕГО,  27,40 25,19 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
27,40 25,19 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и 

теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

3 

показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков 

электрической энергии (Фтрр ); 

0 ВСЕГО,  0,00 0,00 — 
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0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и тех-

нологического присоединения к электрическим сетям, всего 
0,00 0,00 — 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и 

теплоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности 

по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и 

купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих выполнение требований законодательства Российской Фе-

дерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии, экспертная организация может сделать вывод о соот-

ветствии состава показателей нормативным правовым актам Российской Фе-

дерации и правильности проведенных расчетов. 

8.7.6 Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в 

том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-За-

пад», характеризующими обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяй-

ственное обеспечение деятельности, являются следующие: 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на развитие информационной инфра-

структуры, млн руб. (Фит); 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей 

деятельности сетевой организации, млн руб. (Фхо). 

а) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфра-

структуры 

Результаты проверки показали, что фактические уровни значений рас-

сматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 2022 г. до-

стигнуты на 92,9 % по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-За-

пад». 
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Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 17. 

б) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение теку-

щей деятельности сетевой организации 

Результаты проверки показали, что фактические уровни значений рас-

сматриваемого количественного показателя по итогам 4 квартала 2022 г. до-

стигнуты на 83,8 % по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-За-

пад». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 17. 
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Таблица № 17 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих обеспече-

ние текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяй-

ственное обеспечение деятельности 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ) 

0 ВСЕГО,  312,22 290,10 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
312,22 290,10 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

2 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой 

организации (Фхо ) 

0 ВСЕГО,  546,25 457,50 Плановое значение не достигнуто 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, всего 
546,25 457,50 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теп-

лоснабжения, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления  деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-

продаже электрической энергии, всего 

    — 

0.4 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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8.7.7 Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количественных 

показателей количественным показателем ПАО «Россети Северо-Запад» , харак-

теризующим инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики, является объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проек-

тов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

(Фнэ, млн руб. с НДС). 

а) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельно-

сти сетевой организации, млн.руб. 

Согласно информации, представленной в отчете ПАО «Россети Северо-За-

пад» о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы по итогам 4 квартала 2022 г., не заплани-

рована реализация проектов, направленных на выполнение требований регла-

ментов рынков электрической энергии.  

б) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов. 

Связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, 

млн.руб.    

Согласно информации, представленной в отчете ПАО «Россети Северо-За-

пад» о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы по итогам 4 квартала 2022 г., не заплани-

рована реализация проектов, направленных на выполнение требований регла-

ментов рынков электрической энергии. 
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8.7.8 Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка дости-

жения плановых значений количественных показателей и значений целевых по-

казателей инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад», а также 

оценка корректности выполненных сетевой организацией расчетов значений и 

состава количественных показателей. 

По результатам проведенной проверки экспертная организация не выявила 

отклонений от Методических рекомендаций по расчету количественных показа-

телей, представленных в форме 18 отчета о реализации инвестиционной про-

граммы ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 2022 г. 
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8.8 Заключение об эффективности реализации ИПР 

8.8.1 Отклонение фактических показателей от плановых  

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 е) распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита ин-

вестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых органи-

заций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федера-

ции и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании: 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии»; 

− приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации ин-

вестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в аб-

зацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж (1)» пункта 11 стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-

ческой энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требо-

ваний к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, со-

держащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

об обосновывающих их материалах. 

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке 

фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм отчета 

за 12 месяцев 2022 года: форма 12. «Отчет об исполнении плана освоения капи-

тальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

(квартальный)», форма 13. «Отчет об исполнении плана ввода основных средств 
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по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)», 

форма 17. «Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный)». 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показателям 

исполнения программы финансирования инвестиционной программы, освоения 

капитальных вложений, вводов основных средств. 

Предоставленные данные были проанализированы по итогам 12 месяцев 

2022 года. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за со-

ответствующий период. 

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы (кварталь-

ный)  

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (в основные 

средства, нематериальные активы, расходы на НИОКР, доходные вложения в ма-

териальные ценности), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскатель-

ские работы и другие затраты.  

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются незавершенные 

капитальные вложения в объекты, которые планируются к использованию в ка-

честве внеоборотных активов (основных средств, доходных вложений в матери-

альные ценности, нематериальных активов, расходов на НИОКТР). 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 12 

месяцев 2022 года представлен в таблице. 

Таблица №18 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  

ПАО «Россети Северо-Запад», млн. руб. без НДС 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

12 мес. 2022 

Отклонение от плана освое-

ния капитальных вложений 

отчетного периода 

План Факт 
млн. рублей 

 (без НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 5 148,74 5 742,94 594,20 12 

2 Технологическое присоединение 3 200,10 4 034,13 834,03 26 

3 
Реконструкция, модернизация, техниче-

ское перевооружение 
1 334,08 1 230,47 -103,61 -8 

4 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики 

3,51 1,33 -2,18 -62 

5 
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства 
29,10 8,70 -20,40 -70 

6 
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 581,95 468,31 -113,64 -20 

8 Архангельская область 235,36 336,67 101,31 43 

9 Вологодская область 510,49 946,32 435,83 85 

10 Республика Карелия 982,75 1 145,74 162,99 17 

11 Мурманская область 1 005,54 727,07 -278,47 -28 

12 Республика Коми 1 241,20 1 269,14 27,94 2 

13 Новгородская область 372,66 506,46 133,80 36 

14 Псковская область 800,75 811,53 10,78 1 

 

По данным рассмотренного отчета о реализации ИПР, объем освоения ка-

питальных вложений за отчетный период составил 5 742,94 млн руб. без НДС, 

что на 12% выше плановых значений в отчетном периоде. 

 

Рис. 5 – Исполнение плана освоения капитальных вложений по итогам  

12 мес. 2022 года ПАО «Россети Северо-Запад», млн руб. без НДС 
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Из 987 инвестиционных проектов в утвержденной ИПР Общества, к осво-

ению капитальных вложений в отчетный период 2022 года запланировано 543 

инвестиционных проекта на сумму 5 148,74 млн. руб. (без НДС), в рамках пла-

новых значений освоение проведено по 479 проектам на сумму 5 616,92 млн. руб. 

(без НДС), из которых по 252 проектам величина фактического объема освоения 

составила меньше планового значения, по 86 – большей. По 141 инвестицион-

ному проекту на сумму 1 097,4 млн. руб. освоение капитальных вложений про-

ведено без отклонений. По 140 инвестиционным проектам освоение капиталь-

ных вложений проведено внепланово в размере 126 млн.руб., в том числе, по 133 

инвестиционным проектам, включенных в отчет о реализации инвестиционной 

программы, не включенные в решение об утверждении инвестиционной про-

граммы на отчетный год.  

Таблица №19 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения 

капитальных вложений по инвестиционным проектам за 12 месяцев 2022 года. 

№ Показатель 

Объем, млн. 

руб. (без 

НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Отклонения, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План освоения (12 мес. 2022) 5 148,74 543     

2 Фактическое освоение, в том числе: 5 742,94 619 12 14 

2.1. 
Проекты, освоения по которым проведены в 

рамках плановых значений, в том числе: 
5 616,92 479 9 -12 

2.1.1. без отклонений 1 097,41 141 -78,7 -74 

2.2.1. с перевыполнением плана освоения 2 892,40 86 -44 -84 

2.1.2. с недоосвоением 1 627,11 252 -68 -54 

2.2. 

Фактическое освоение проектов, не планируе-

мых к освоению в отчетном периоде, в том 

числе: 

126,02 140 2 23 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план освоения, но 

по которым присутствует факт освоения 12 

мес. 2022 года (нд)2 

109,41 133 2 21 

3 
Проекты, включенные в план по освоению, но 

с отсутствием освоения 
0,00 64 -100 -88 

 

                                                           
2 НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на 

отчетный период. (п. 197 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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Из 542 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы откло-

нения фактических объемов освоения капитальных вложений от плановых дан-

ных, было выявлено 65 инвестиционный проектов, для которых величина ука-

занного отклонения не превышает 10%, и плановый остаток освоения капиталь-

ных вложений на конец отчетного периода не является отрицательным (данные, 

указанные в столбце 19 формы № 12 отчета об исполнении ИПР). Для таких про-

ектов, в соответствии с положениями пункта 201 Правил заполнения форм рас-

крытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестици-

онной программы, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 

г. № 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), причина отклонения мо-

жет не указываться.  

Среди оставшихся титулов (477 проекта), по которым имеет место откло-

нение фактических объемов освоения капиталовложений за отчетный период от 

плановых, в рамках, представленных ПАО «Россети Северо-Запад» данных при-

чины отклонений (обоснования) предоставлены для всех проектов.  

Из общего числа проектов с отрицательным значением освоения капиталь-

ных вложений и по которым указаны причины отклонения, по 255 проектам 

освоение капитальных вложений за отчетный период сложилось меньше плано-

вого значения (невыполнение плана), размер отклонения составил минус 735,7 

млн. руб.  

На основе указанных ПАО «Россети Северо-Запад» причин отклонений 

объемов освоения капитальных вложений по проектам, по которым складыва-

ется отрицательная динамика, Экспертной организацией выполнена оценка рас-

пределения проектов по указанным причинам отклонений. Такие причины были 

сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (120 проектов), в том числе: 

− Экономия при проведении торгово-закупочных процедур; 

− Экономия при проведении работ хозяйственным способом; 
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− Уменьшение стоимости реализации проектов в результате разработки 

ПСД. 

2. Неудовлетворительное исполнение договорных обязательств под-

рядной организацией (39 проектов). 

3. Расторжение договора (21 проект): 

4. Перенос сроков исполнения на более поздний период (31 проект): 

− В связи с корректировкой ИПР; 

− Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка 

освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости инвести-

ционного проекта в связи с несостоявшимися торгово-закупочными про-

цедурами - актуализация коммерческих предложений по причине увеличе-

ния стоимости оборудования; 

− Позднее заключение централизованного договора поставки приборов 

учета. 

5. Прочее. 

На рисунке ниже сгруппированы причины отклонений от плановых дан-

ных при освоении капитальных вложений в отчётном периоде. 

 

Рис. 6 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблюда-

лось невыполнение плана по освоению капитальных вложений, по причи-

нам отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 12 мес. 2022 года, ед. 
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На основании предложенного подхода и результатов анализа исполнения 

плана освоения ИПР за отчетный период было установлено, что в составе реали-

зуемых проектов присутствуют относящиеся как к группе с высоким, так и с по-

вышенным уровнем влияния их отклонений в рамках отчетного периода на до-

стижение плановых объемов освоения капитальных вложений. 

В целом Экспертная организация считает выявленные отклонения по при-

веденным выше категориям инвестиционных проектов обоснованными. 

Так же по 222 инвестиционным проектам освоение капитальных вложений 

проведено с перевыполнением плана за отчетный период.  

В ходе технологического и ценового аудита обоснованными считались от-

клонения по проектам, по которым имел место факт вне квартального плана при 

условии, что остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного пери-

ода планируется не отрицательным. Такие отклонения Экспертная организация 

считает обоснованными, поскольку отклонения данного вида не ведут к риску 

срыва плана освоения. Таких проектов выявлено 172 титулов. По 50 титулам, 

остаток освоения на конец отчетного периода складывается как отрицательный. 

По данным титулам основной причиной отрицательного остатка освоения капи-

тальных вложений на конец периода является удорожание стоимости оборудо-

вания, работ. 

В том числе Экспертной организацией определено 132 новых инвестици-

онных проекта, освоение капитальных вложений которых осуществлено вне 

утвержденных плановых значений на период реализации инвестиционной про-

граммы и остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода 

не отрицательный. 

Проведенный Экспертной организацией анализ причин отклонений пока-

зывает, что наибольший объем сверхпланового освоения был вызван исполне-

нием работ по технологическому присоединению 90 проектов (52%). Суммар-

ный объем исполнения таких договоров составил 1 680,69 млн.руб.  
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Анализ отклонений в плане внепланового исполнения освоения капиталь-

ных вложений в отчетном периоде сгруппирован ниже: 

1. Выполнение договоров по ТП (90 проектов); 

2. Реализация договора выноса (49 проектов); 

3. Досрочное выполнение (14 проектов). 

4. Прочее. 

 

Рис. 7 – Распределение количества проектов, по которым отмечено пе-

ревыполнение плана по освоению капитальных вложений, ед. 

На основании проведенного анализа исполнения плана освоения капиталь-

ных вложений ПАО «Россети Северо-Запад» за отчетный период 2022 г. Экс-

пертная организация заключает следующее: 

⎯ по случаям превышения освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам Экспертной организации получены разъяснения причин отклоне-

ний по всем титулам; 

⎯ по случаям наличия не достижения плановых объемов освоения капиталь-

ных вложений для инвестиционных проектов выявленные отклонения Эксперт-

ная организация считает обоснованными.  

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по ин-

вестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  

Стоимость введенных основных средств в отчетном периоде 2022 года, 

приведенная в форме 13 «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы», составляет 6 919,48 

млн. руб. без учета НДС, что на 10% выше запланированного. 
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Таблица №20 – Отчет о вводе основных средств ПАО «Россети Северо-

Запад», 12 мес. 2022 г. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

12 мес. 2022 
Отклонение от плана ввода 

основных средств 

План материаль-

ные активы 

Факт материаль-

ные активы 

млн. руб. (без 

НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 6 278,11 6 919,48 641,37 10 

2 Технологическое присоединение 4 504,48 5 400,37 895,89 20 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-
оружение 

1 224,21 1 008,69 -215,52 -18 

4 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 
развития электроэнергетики 

0,00 0,00 0,00 - 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства 
29,13 6,94 -22,19 -76 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации 
инвестиционных проектов 

0,00 0,00 0,00 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 520,29 503,47 -16,82 -3 

 

Из 439 инвестиционных проектов, запланированных к принятию основных 

средств на сумму 6 278,11 млн. руб., фактически проведен ввод ОС 362 

инвестпроектам на сумму 6 318,42 млн. руб. без НДС. Внепланово введено ОС 

по 112 инвестиционным проектам на сумму 601,06 млн. руб. без НДС. 

Инвестиционных проектов, ввод ОС по которым формируется при отсутствии в 

утвержденной плане на 12 мес. 2022 года, определено в количестве 99 проекта 

на сумму 139 млн. руб. без НДС.  

Таблица №21 – Характер отклонений от плана ввода основных средств за  

12 мес. 2022 года, ПАО «Россети Северо-Запад» 

№ Показатель 

Объем, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Отклонения, % 

ввод ОС ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
План принятия ОС к бухгалтерскому учету 

(12 мес. 2022) 
6 278,11 439     

2 Фактический ввод ОС, в том числе: 6 919,48 474 10 8 

2.1. 
Проекты, ввод ОС по которым проведены в 

рамках плановых значений, в том числе: 
6 318,42 362 1 -18 

2.1.1. без отклонений 2 685,37 130 -1 -70 

2.1.2. с перевыполнением плана освоения 2 194,35 67 -65 -85 

2.1.3. с недоосвоением 1 438,70 165 -77 -62 
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2.2. 

Фактический ввод проектов, не планируемых 

к принятию к бухучету в отчетном периоде, в 

том числе: 

601,06 112 9 24 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план ввода, но по 

которым присутствует факт ввода ОС 12 мес. 

2022 года (нд)3 

138,91 99 2 21 

3 
Проекты, включенные в план по вводу ОС, 

но с отсутствием ввода 
0,00 77 -100 -82 

 

Из 421 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы 

отклонения фактических объемов плана ввода основных средств в сторону 

недовыполнения или перевыполнения плановых значений, было выявлено 73 

проектов с размером ввода ОС 1 290 млн. руб., для которых величина указанного 

отклонения не превышает 10%. Для таких проектов, в соответствии с 

положениями пункта 201 Правил заполнения форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 (далее – 

Правила заполнения отчетных форм), причина отклонения может не 

указываться.  

Общее количество проектов, имеющих отклонение в объемах принятия ос-

новных средств к бухгалтерскому учету за отчетный период от плановых значе-

ний и требующих указания причин отклонения, составляет 348 титулов. При 

этом для всех проектов в столбце 11 («причины отклонений») отчета об испол-

нении ИПР данные причины указаны. 

Из 187 инвестиционных проектов, по которым зафиксированы отклонения 

в плане неисполнения плана ввода основных средств и по которым необходимо 

предоставить причины таких отклонений, выявлено 77 инвестиционных проек-

тов, основные средства по которым были запланированы к принятию бухгалтер-

ского учета, однако, ввод не состоялся. Суммарное отклонение от плана соста-

вило минус 740 млн. руб. без НДС. Основная причина невыполнение плановых 

                                                           
3 НД – Инвестиционные проекты, включенные в отчет о реализации инвестиционной программы, не включен-

ные в решение об утверждении инвестиционной программы на отчетный год (п. 208 Приложения № 21 к при-

казу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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значений сложилась из-за экономии: экономия при проведении торгово-закупоч-

ных мероприятий, вследствие проведения работ хозяйственным способом и т.д. 

Из 161 инвестиционных проектов, по которым зафиксированы отклонения 

к принятию основных средств к учету в плане превышения исполнения плановых 

данных по итогам отчетного периода и по которым необходимо представить при-

чины таких отклонений, 36% проектов приходятся на необходимость исполне-

ния обязательств по договорам технологического присоединения, 20% – на ин-

вестиционные проекты, по договорам по выносу сетей. 

По итогам рассмотрения отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы Экспертная организация заключает, что случаи невыполнения плана 

ввода основных средств к бухгалтерскому учету, так же, как и причины перевы-

полнения плана ввода основных средств, обусловлены отклонениями в части 

освоения капитальных вложений.  

В целом Экспертная организация считает выявленные отклонения по при-

веденным выше категориям инвестиционных проектов обоснованными. 

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ инвестицион-

ной программы (квартальный)  

 Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-

Запад» включает затраты на проектно-изыскательные работы, строительно-мон-

тажные работы, приобретение оборудования и материалов, прочие затраты.  

Технологическая структура финансирования капитальных вложений отра-

жает соотношение между проектно-изыскательскими работами, содержанием 

дирекции строящегося объекта, строительно-монтажными работами, приобрете-

нием нового оборудования для строящегося предприятия. Она показывает раци-

ональность принятия технических решений в процессе создания материально-

технической базы предприятия.  
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Плановые данные в разбивке по основным этапам работ, согласно утвер-

жденным форматам, в составе отчетных форм не подлежат представлению сете-

вой организацией и также не утверждаются в составе материалов об инвестици-

онной программе.  

Таблица №22 – Отчет об исполнении основных этапов работ по инвести-

ционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

№ 

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестицион-

ных проектов) 

Фактически профинансировано за 12 мес.2022г. 
Фактически освоено (закрыто актами выпол-

ненных работ) за 12 мес.2022г. 

Всего ПИР СМР 

обору-
дование 

и мате-

риалы 

прочие Всего ПИР СМР 

обору-

дова-

ние и 
мате-

риалы 

про-

чие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Всего 6 193,3 212,3 3 122,5 2 131,0 727,5 5 742,9 191,7 
2 

552,8 
2 193,1 805,3 

2 Технологическое присоединение 3 922,2 95,8 2 124,9 1 244,5 457,0 4 034,1 136,6 
1 

971,9 
1 358,8 566,9 

3 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 

1 669,9 92,3 982,2 348,7 246,7 1 230,5 39,7 571,9 387,9 231,0 

4 

Инвестиционные проекты, реа-
лизация которых обуславлива-

ется схемами и программами 

перспективного развития элек-
троэнергетики 

3,2 2,3 0,0 0,0 1,0 1,3 0,4 0,0 0,0 1,0 

5 
Прочее новое строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства 
57,3 5,1 10,8 25,4 16,1 8,7 0,6 6,0 0,0 2,1 

6 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестицион-

ных проектов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
Прочие инвестиционные про-

екты 
540,6 16,8 4,6 512,4 6,8 468,3 14,4 3,1 446,5 4,3 

8 Архангельская область 512,0 13,7 171,9 275,9 50,6 336,7 13,5 106,4 167,9 48,9 

9 Вологодская область 930,5 41,7 412,9 385,1 90,8 946,3 43,4 444,8 337,9 120,2 

1

0 
Республика Карелия 1 246,4 41,1 781,5 292,2 131,5 1 145,7 32,7 584,9 405,6 122,6 

1
1 

Мурманская область 610,8 28,9 369,9 132,5 79,5 727,1 32,0 488,1 123,0 84,0 

1

2 
Республика Коми 1 240,4 35,0 695,6 239,4 270,4 1 269,1 16,7 496,7 433,2 322,6 

1
3 

Новгородская область 542,7 12,6 200,7 291,0 38,4 506,5 11,4 206,2 249,1 39,8 

1

4 
Псковская область 1 110,6 39,3 489,9 515,0 66,3 811,5 42,1 225,8 476,5 67,2 

 

По данным рассмотренного раздела отчета финансирования капитальных 

вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы в разрезе 

основных этапов работ в отчетном периоде запланировано в объеме 6 269,6 млн. 

руб. с НДС. Фактическое финансирование капитальных вложений проведено на 
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сумму 6 193,3 млн. руб. с НДС. Отклонение от план финансирования составило 

1%. 

Технологическая структура финансирования капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы сетевой организации в 

разрезе филиалов представлена ниже. 

 
 

Рис. 8 – Технологическая структура финансирования капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам инвестиционной программы по основным 

этапам работ, сформированная на основе данных с нарастающим итогом 12 

месяцев 2022 года ПАО «Россети Северо-Запад»  

Распределение по технологической структуре финансирования капиталь-

ных вложений по филиалам происходит не равномерно, в соответствии с техно-

логической необходимостью каждого филиала Общества. Статья финансирова-

ния «Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования» превалирует 

над остальными статьями в целом по Обществу и составляет 50%.  

Технологическая структура освоения капитальных вложений по инвести-

ционным проектам инвестиционной программы сетевой организации в разрезе 

филиалов представлена ниже.  
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Рис. 9 – Технологическая структура освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы по основным этапам 

работ, сформированная на основе данных с нарастающим итогом 12 месяцев 

2022 года ПАО «Россети Северо-Запад»  

«Строительно-монтажные работы» а также «Оборудование и материалы» 

в технологической структуре освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы по основным этапам работ Общества 

имеют примерно одинаковые позиции и составляют 44% и 38% соответственно 

в общей доле фактически освоенных капитальных вложений.  

По результатам анализа технологической структуры финансирования ка-

питальных вложений инвестиционной программы по сравнению со технологи-

ческой структурой освоения капитальных вложений по основным этапам работ 

в отчетном периоде отмечается отсутствие значительных отклонений, что свиде-

тельствует о постоянстве единого подхода к финансированию и освоению капи-

тальных вложений при реализации инвестиционной программы. 

Анализ причин отклонений фактических показателей от плановых в части 

финансирования и освоения капитальных вложений за 12 месяцев 2022 года 

представлен в разделах в 8.8.1. 
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8.8.2 Отклонение фактических количественных показателей от плановых 

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолютные 

величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестиционной про-

граммы ПАО «Россети Северо-Запад», полученные в заданный отчетный период. 

Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет определить вели-

чину плюсовых и минусовых отклонений. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что отклонения 

фактических значений количественных показателей от их плановых значений, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой являются обосно-

ванными. 

8.8.3 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми 

 

Сведения о финансировании ИПР представлены: форма 10 «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный)», Форма 11 «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финан-

сирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (кварталь-

ный)», Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики (квартальный)». 

Представленная информация дает понять, какова структура инвестицион-

ной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный период 

соответствуют плановым объемам финансирования. 

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

(квартальный)  

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении ИПР за 12 меся-

цев 2022 г. общий объем финансирования капитальных вложений инвестицион-

ных проектов составил 6 193,3 млн руб. при плановых данных в 6 269,6 млн руб. 

(с НДС). Недовыполнение плановых значений составил 1%.  
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Таблица №23 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной 

программы за 12 месяцев 2022 года 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

12 мес. 2022 
Отклонение от плана 

финансирования капи-

тальных вложений  

План Факт 
млн. рублей 

% 
 (с НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 6 269,6 6 193,3 -76,3 -1 

2 Технологическое присоединение 3 519,4 3 922,2 402,8 11 

3 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 2 031,6 1 669,9 -361,7 -18 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславлива-
ется схемами и программами перспективного развития элек-

троэнергетики 

6,1 3,2 -2,9 -47 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хо-
зяйства 

89,6 57,3 -32,2 -36 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации инвести-

ционных проектов 
0,0 0,0 0,0 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 622,9 540,6 -82,3 -13 

8 Архангельская область 421,9 512,0 90,1 21 

9 Вологодская область 949,1 930,5 -18,6 -2 

10 Республика Карелия 1 177,1 1 246,4 69,3 6 

11 Мурманская область 880,8 610,8 -269,9 -31 

12 Республика Коми 1 358,1 1 240,4 -117,7 -9 

13 Новгородская область 414,1 542,7 128,6 31 

14 Псковская область 1 068,6 1 110,6 42,0 4 

 

Общее количество проектов, запланированных к финансированию в отчет-

ном периоде, составило 739 титулов. Фактически же из 739 (общее количество 

проектов в утвержденной ИПР 987 титулов)  на сумму 6 269,6 млн. руб., в том 

числе 14 позиций по «Технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт и до 150 кВт», про-

финансировано 686 проектов на сумму 6 012 млн. руб. с НДС, из которых по 253 

проектам объемы финансирования составили величину 2 190,1 млн. руб., что 

меньше планового значения, по 77 проектам (2 855,8 млн. руб.) – перевыполне-

ние плана финансирования. По 356 инвестиционным проектам финансирование 

на сумму 966,1 млн. руб. проведено без отклонений.  

Также, в ходе анализа было выявлено 163 инвестиционных проекта с объ-

емом финансирования 181 млн. руб. которые были профинансированы вне 

плана, в том числе 132 проектов с объемом финансирования капитальных вло-

жений 108,5 млн. руб., которые не включены в план финансирования на 2022 год. 

Такие инвестиционные проекты отнесены к категории «НД». 
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Также, в ходе анализа было выявлено 53 проектов (7% от общего числа 

запланированных к финансированию проектов) финансирование которых не со-

стоялось. 

Таблица №24 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполнении 

плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам ин-

вестиционной программы» за 12 мес. 2022г., ПАО «Россети Северо-Запад» 

№ Показатель 
Объем, млн. (с 

НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Отклонение, % 

финансирова-

ние 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План финансирования 12 мес.2022 6 269,6 739     

2 Фактическое финансирование, в том числе: 6 193,3 849 -1 15 

2.1. Проекты, профинансированы в рамках плановых значений 6 012,0 686 -4 -7 

  с перевыполнением финансирования 2 855,8 77 -54 -90 

  с неполным финансированием 2 190,1 253 -65 -66 

  без отклонений 966,1 356 -85 -52 

2.2. Финансирование вне плановых значений, в том числе: 181,3 163 3 19 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план финансирования, но по  ко-

торым присутствует факт финансирования капитальных вло-

жений (нд) 4 

108,5 132 2 16 

3 
Проекты, включенные в план финансирования 12 мес.2022, 
но с отсутствием финансирования 

0,0 53 -100 -93 

 

Из общего количества проектов с зафиксированными отклонениями (546 

ед.) выявлен 71 проект, для которых величина отклонения не превышает 10% и 

плановый остаток финансирования на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответ-

ствующих лет не является отрицательным, в связи с чем в соответствии с поло-

жениями пункта 155 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации инвестиционной программы, утвержден-

ных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 (далее – Правила 

заполнения отчетных форм) для указанных проектов может не указываться при-

чина отклонения. Экспертной организацией выявлено 14 титулов, по которому 

величина отклонения не превышает 10%, однако плановый остаток финансиро-

вания на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет является отрица-

тельным. В рамках представленных данных причины отклонений представлены 

                                                           
4 НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на отчетный 

период. (п. 151 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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для указанных проектов. По всем оставшимся проектам, для которых имеет ме-

сто отклонение объемов финансирования за отчетный период от планового зна-

чения - 489 ед. - в соответствующем разделе отчета об исполнении ИПР за отчет-

ный период указаны причины отклонения (обоснования отклонений), из которых 

по 253 проектам – недофинансирование, а по 236 проектам сложилось с перевы-

полнением плановых значений. 

Причины отклонений в плане неисполнения плана финансирования были 

сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (103 проекта): 

− Финансирование, проведенное в предыдущем периоде; 

− Сложившаяся при проведении торгово-закупочных мероприятий; 

− При проведении работ хозяйственным способом. 

2. Вина подрядной организации (50 проектов): 

− Неисполнение проектов договорных обязательств (сроков и объемов 

работ); 

− Длительная разработка ПСД подрядной организацией; 

− Неудовлетворительная организация работ; 

3. Расторжение договора (23 проектов); 

4. Перенос срок выполнения на более поздний период (23 проект); 

5. Прочее. 

На основе указанных ПАО «Россети Северо-Запад» причин отклонений 

финансирования проектов Экспертной организацией выполнена оценка распре-

деления недофинансированных проектов по указанным причинам отклонений, 

для чего приведенные компанией причины были сгруппированы следующим об-

разом: 
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Рис. 10 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблю-

далось невыполнение плана по финансирования капитальных вложений, по при-

чинам отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ПАО «Россети Северо-Запад», 12 мес. 2022 г. 

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем недофинансирования таких объектов сложился прежде всего, вследствие 

экономии средств, выполненных работ хозяйственным способом, также при про-

ведении торгово-закупочных мероприятий сложилась экономия. Доля, приходя-

щаяся на такие договора, составляет 41%.  

Существенный вклад в превышение плановых значений финансирования 

инвестиционных программы в отчетном периоде внесло финансирование капи-

тальных вложений по 458 инвестиционным проектам с размером финансирова-

ния 3 168,34 млн. рублей (инвестпроекты, отклонение которых превышает 10% 

и для которых необходимо указать причину отклонения, в том числе проекты, 

отклонение по которым не превышает 10%, но остаток финансирования капи-

тальных вложений на  01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет яв-

ляется отрицательным), из которых  финансирование по 60 инвестиционным 

проектам в рамках плановых данных,  а также 398 инвестиционных проектов, 

финансирование которых в данный отчетный период не планировалось.  

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем появления и финансирования таких объектов вызван, прежде всего, ис-

полнением обязательств по договорам по технологическому присоединению. Та-

ких проектов выявлено 165 титулов (36%).  
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Анализ отклонений в плане внепланового финансирования капитальных 

вложений в отчетном периоде сгруппирован ниже: 

1. Выполнение договоров по ТП (165 проектов); 

2. Из-за неудовлетворительной организации работ подрядчиком пере-

нос выполнения на более поздний период (51 проект); 

3. Реализация договор по выносу сетей (50 проектов). 

4. Выполнение работ в предыдущем периоде, перенос оплаты на 2022 

год (50 проектов); 

5. Досрочное исполнение (34 проекта): 

− Выполнение работ, запланированных в прошлый период; 

− Выполнение работ хозяйственным способом; 

− Досрочная поставка. 

− Досрочное финансирование. 

− Финансирование работ, проведенных в прошлом периоде. 

6. Прочее. 

 

Рис. 11 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблю-

далось перевыполнение плана по финансированию капитальных вложений, по 

причинам отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ПАО «Россети Северо-Запад», 12 мес. 2022 г. 
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На основании проведенного анализа исполнения плана финансирования 

капитальных вложений ПАО «Россети Северо-Запад» за 12 месяцев 2022 г. Экс-

пертная организация заключает следующее: 

⎯ по случаям превышения финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам Экспертной организации получены разъяснения причин 

отклонений по всем титулам; 

⎯ по случаям наличия не достижения плановых объемов финансирования ка-

питальных вложений для инвестиционных проектов выявленные отклонения 

Экспертная организация считает обоснованными.  

 

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы (квартальный)  

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества могут 

быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реализации то-

варов по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источники. Фи-

нансирование инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад» не 

предусматривает финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Происходит 

оно только за счет двух источников: средств, полученных от оказания услуг, ре-

ализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и эти сред-

ства являются основным источником финансирования инвестиционных проек-

тов, и иных источников.  

Отчет по данной форме происходит с нарастающим итогом за весь год. 

Таблица №25 – Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источни-

ков финансирования за отчетный период, млн. руб. с НДС 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

 2022 год 12 мес. 2022 

План  Факт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всего 6 269,63 2 867,74 
3 

401,89 
6 193,32 2 842,13 3 351,18 

2 Технологическое присоединение 3 519,40 1 355,37 
2 

164,03 
3 922,24 1 618,35 2 303,89 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение 
2 031,64 1 121,72 909,92 1 669,94 894,54 775,40 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-
славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики 

6,11 6,11 0,00 3,24 3,24 0,00 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого 
хозяйства 

89,56 34,68 54,89 57,32 1,68 55,65 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации 
инвестиционных проектов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Прочие инвестиционные проекты 622,91 349,85 273,06 540,58 324,33 216,25 

8 Архангельская область 421,90 172,57 249,33 511,97 177,58 334,40 

9 Вологодская область 949,09 420,66 528,43 930,45 420,66 509,79 

10 Республика Карелия 1 177,08 933,71 243,38 1 246,37 936,80 309,58 

11 Мурманская область 880,75 268,69 612,06 610,81 248,36 362,45 

12 Республика Коми 1 358,08 429,11 928,96 1 240,41 426,40 814,02 

13 Новгородская область 414,12 81,80 332,32 542,73 81,80 460,93 

14 Псковская область 1 068,60 561,19 507,41 1 110,56 550,54 560,02 

 

Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе источ-

ников финансирования проведен на 99 процентов от запланированного на 2022 

год. Финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований не планируется. 

Финансирование инвестиционных проектов как за счет средств, получен-

ных от оказания услуг, реализация товаров и услуг, так и за счет иных источни-

ков финансирования за отчетный период проведено по 99%. 
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Для обоснования правильности заполнения форм в соответствии с установ-

ленными требованиями были проанализированы данные счета 51 «Расчетные 

счета» бухгалтерской отчетности. 
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Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)  

Таблица №26 – Итоги исполнения финансового плана ПАО «Россети Северо-Запад» 12 месяцев 2022г. млн. руб. с НДС 

 

План 2022г.
Факт 12 

мес.22
% План 2022г.

Факт 12 

мес.22
% План 2022г.

Факт 12 

мес.22
% План 2022г.

Факт 12 

мес.22
% План 2022г.

Факт 12 

мес.22
%

План 

2022г.

Факт 12 

мес.22
%

План 

2022г.

Факт 12 

мес.22
%

План 

2022г.

Факт 12 

мес.22
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1
Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг)
46 760 47 776 102 6 555 6 834 104 6 451 6 688 104 8 255 8 461 102 8 027 7 654 95 7 927 8 087 102 4 532 4 825 106 5 014 5 227 104

2

Себестоимость товаров (работ, услуг), 

коммерческие и управленческие 

расходы всего

45 894 45 680 100 6 370 6 346 100 7 009 6 951 99 7 593 7 719 102 7 699 7 749 101 7 360 6 818 93 5 034 5 134 102 4 828 4 963 103

3
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - 

строка II)
866 2 096 242 185 488 263 -558 -263 47 661 742 112 328 -95 -29 566 1 269 224 -502 -309 62 186 264 142

4 Прочие доходы и расходы (сальдо) -2 593 -1 109 43 -605 -227 38 -100 266 -267 -34 11 -34 -508 -632 124 -666 -277 42 -454 -224 49 -228 -27 12

5
Прибыль (убыток) до налогообложения 

(строка III + строка IV) 
-1 727 987 -57 -419 260 -62 -658 4 -1 628 754 120 -181 -727 402 -99 991 -1 000 -956 -533 56 -42 238 -572

6 Налог на прибыль -310 205 -66 -40 25 -62 -61 38 -63 -29 23 -80 -28 20 -71 -68 44 -65 -41 24 -58 -43 31 -72

7 Чистая прибыль (убыток) -1 417 782 -55 -379 236 -62 -597 -35 6 657 731 111 -153 -747 487 -31 947 -3 039 -914 -557 61 1 207 21 674

8
Дебиторская задолженность на конец 

периода
6 424 5 681 88 1 640 1 235 75 905 739 82 777 719 93 1 338 1 340 100 751 773 103 577 516 90 436 359 82

9
Кредиторская задолженность на конец 

периода
7 621 11 751 154 853 1 370 161 1 158 1 802 156 941 1 792 190 1 079 2 288 212 1 276 1 458 114 903 1 293 143 1 410 1 749 124

10

Объем отпуска электрической энергии 

из сети (полезный отпуск) всего, в том 

числе:

30 195 31 134 103 3 185 3 247 102 4 117 4 225 103 3 724 3 838 103 9 779 10 165 104 4 337 4 450 103 3 146 3 249 103 1 907 1 961 103

11

Источники финансирования 

инвестиционной программы, в том 

числе:

6 270 6 193 99 422 512 121 949 930 98 1 177 1 246 106 881 611 69 1 358 1 240 91 414 543 131 1 069 1 111 104

11.1. Собственные средства: 5 215 4 832 93 287 305 106 818 704 86 1 177 1 246 106 843 554 66 849 848 100 176 179 102 1 066 995 93

прибыль, направляемая на инвестиции 1 660 1 477 89 107 99 93 177 51 29 504 592 118 298 191 64 209 169 81 34 44 128 330 331 100

амортизация 2 484 2 368 95 173 173 100 421 421 100 550 468 85 269 248 92 429 426 99 82 82 100 561 551 98

возврат НДС 548 561 102 0 0 0 114 122 107 121 184 152 91 56 62 2 47 2 144 53 48 90 167 105 63

прочие собственные средства 523 425 81 7 33 446 106 111 105 2 2 100 185 58 32 209 206 99 7 6 88 8 9 123

11.2. привлеченные средства-кредиты 1 054 1 361 129 135 207 153 131 226 173 0 0 - 38 57 150 509 392 77 238 363 153 3 115 3 888

Республика Коми Новгородская область Псковская область

№ Наименование

Филиалы ПАО "Россети Северо-

Запада"
Архангельская область Вологодская область Республика Карелия Мурманская область
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Фактическое исполнение финансового плана в период 12 месяцев 2022 

составило 47 776 млн.руб., что на 2% выше запланированных данных. Данные 

себестоимости показывают незначительное снижение (-0,5%) от плановых 

значений. За счет снижения прочих доходов и расходов Общество сработало с 

положительным финансовым результатом относительно плана на 2022 год.  

Как отрицательную тенденцию следует отметить значительное увеличе-

ние удельного веса кредиторской задолженности, так как Общество по своим 

долгам стало рассчитываться медленнее. Коэффициент соотношения дебитор-

ской и кредиторской задолженности по итогам 2022 года составляет 0,5. При-

нято считать, что оптимальное значение должно составлять 0,9-1, это говорит 

о том, что в обществе привлечены значительные заемные ресурсы.  
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9.Оценка результатов исследований, выводы 

Согласно 25п. Распоряжения Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-

р «О методических рекомендациях …» заключение содержит следующие вы-

воды: 

9.1 Результаты проверки соответствия информации об отчетах о ре-

ализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах 

правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвер-

жденным Министерством энергетики Российской Федерации 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполне-

нии инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» заполнены за 

соответствующий квартал отчетного года с учетом Правил заполнения отчет-

ных форм. 

9.2 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации ин-

вестиционной программы. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «Россети Северо-За-

пад» за 4 квартал 2022 года, соответствуют сведениям, содержащимся в пер-

вичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных доку-

ментах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы 

в качестве источников такой информации.  

9.3 Результаты проверки выполнения при реализации инвести-

ционной программы требований законодательства Российской Федера-

ции. 

Отчет о исполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 

2022 года соответствует требованиям, предъявляемых к инвестиционной дея-

тельности сетевых организаций. 

Материалы, обосновывающие Отчет о исполнении ИПР ПАО «Россети 

Северо-Запад» за 4 квартал 2022 года, сформированы в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации; 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г.Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

129 

 

9.4 Результаты проверки достижения плановых значений количе-

ственных показателей и значений целевых показателей. 

Для оценки количественных показателей так же проанализирована 

Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по ин-

вестиционным проектам инвестиционной программы за 4 квартал 2022 года. 

На основании формы 18 проанализировано 761 проект на предмет достижения 

фактических количественных показателей по 6 категориям инвестиционных 

проектов. 

Из проанализированных 761 проектов с реализацией целевые показатели 

достигнуты в 487 проектах, не достигнуты также в 274 проектах. Количествен-

ные показатели по категории «Инвестиции, связанные с деятельностью, не от-

носящейся к сфере электроэнергетики» в рассматриваемых проектах отсут-

ствуют. 

Вывод: В целях определения достижения плановых значений количе-

ственных показателей проведена проверка фактических значений количе-

ственных показателей, отраженных в отчете. Нарушений и ошибок при расче-

тах не выявлено. 

По результатам проведенной проверки экспертная организация не вы-

явила отклонений от Методических рекомендаций по расчету количественных 

показателей, представленных в форме 18 отчета о реализации инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 2022 г. 

9.5 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной 

программы. 

• отклонения фактических значений показателей реализации инвестици-

онных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов 

инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложе-

нием обосновывающих документов и расчетов;  

Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, 

Эксперты считают обоснованными; 
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• отклонения фактических значений количественных показателей от их 

плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной про-

граммой с приложением обосновывающих документов и расчетов; 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что отклоне-

ния фактических значений количественных показателей от их плановых зна-

чений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, явля-

ются обоснованными. 

• превышения фактических объемов финансирования и общей стоимо-

сти инвестиционных проектов относительно соответствующих показате-

лей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновыва-

ющих документов и расчетов; 

Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, 

Эксперты считают обоснованными. 

Результатом проведенного технологического и ценового аудита отче-

тов экспертная организация подтверждает эффективность реализации инве-

стиционной программы за 4 квартал 2022 года. 

9.6 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной дея-

тельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятель-

ности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике 

по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых 

расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных 

расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными учет-

ной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными и 

экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании пер-

вичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законода-

тельства. 

9.7 О финансировании проектов 

По результатам 12 месяцев 2022 г. ПАО «Россети Северо-Запад»: 
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общий объем финансирования капитальных вложений инвестиционных про-

ектов составил 6 193,3 млн руб. при плановых значениях в 6 269,6 млн руб. (с 

НДС). Отклонение от плановых значений составило 1%, из них по филиалам: 

№№ 
Филиалы ПАО "Россети 

Северо-Запад" 

Всего инвести-

ционных проек-

тов 

План 12 мес.2022 Факт 12 мес.2022 

шт. 
млн. руб. с 

НДС 
шт. 

млн. руб. с 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Архангельская область 116 77 421,90 108 511,97 

2 Вологодская область 186 156 949,09 178 930,45 

3 Республика Карелия 165 128 1 177,08 138 1 246,37 

4 Мурманская область 108 91 880,75 84 610,81 

5 Республика Коми 117 69 1 358,08 96 1 240,41 

6 Новгородская область 79 61 414,12 67 542,73 

7 Псковская область 216 157 1 068,60 178 1 110,56 

8 Всего 987 739 6 269,63 849 6 193,32 

 

Причины отклонений в плане неисполнения плана финансирования 

были сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (103 проекта): 

− Финансирование, проведенное в предыдущем периоде; 

− Сложившаяся при проведении торгово-закупочных мероприятий; 

− При проведении работ хозяйственным способом. 

2. Вина подрядной организации (50 проектов): 

− Неисполнение проектов договорных обязательств (сроков и объе-

мов работ); 

− Длительная разработка ПСД подрядной организацией; 

− Неудовлетворительная организация работ; 

3. Перенос срок выполнения на более поздний период (41 проект); 

4. Прочее. 
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Рис.12 – Динамика финансирования капитальных вложений в разрезе 

филиалов ПАО «Россети Северо-Запад», 12 мес. 2022 года 

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем недофинансирования таких объектов сложился прежде всего, прежде 

всего, экономией, сложившейся по ряду причин: финансированием в преды-

дущем периоде, экономией по итогам проведения торгово-закупочных проце-

дур, по итогам проведения работ хозяйственным способом.  

На основании проведенного анализа исполнения плана финансирования 

капитальных вложений ПАО «Россети Северо-Запад» за 12 месяцев 2022 г. 

Экспертная организация заключает следующее: 

− по случаям превышения финансирования капитальных вложений по ин-

вестиционным проектам Экспертной организации получены разъясне-

ния причин отклонений по всем титулам; 

− по случаям наличия не достижения плановых объемов финансирования 

капитальных вложений для инвестиционных проектов выявленные от-

клонения Экспертная организация считает обоснованными. 

9.8 Об освоении капитальных вложений 

По результатам отчетного периода 2022 г. ПАО «Россети Северо-За-

пад»: объем освоения капитальных вложений за отчетный период составил 

3 040,92 млн руб. без НДС, что на 30% выше плановых значений в отчетном 

периоде: 

№№ План 12 мес.2022 Факт 12 мес.2022 
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Филиалы ПАО "Россети 

Северо-Запад" 

Всего инвести-

ционных проек-

тов 

шт. 
млн. руб. без 

НДС 
шт. 

млн. руб. 

без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Архангельская область 116 68 235,36 97 336,67 

2 Вологодская область 186 111 510,49 125 946,32 

3 Республика Карелия 165 95 982,75 92 1 145,74 

4 Мурманская область 108 60 1 005,54 49 727,07 

5 Республика Коми 117 53 1 241,20 78 1 269,14 

6 Новгородская область 79 50 372,66 54 506,46 

7 Псковская область 216 106 800,75 124 811,53 

8 Всего 987 543 5 148,75 619 5 742,93 

 

В том числе из них по филиалам: 

 

Рис.13 – Динамика освоения капитальных вложений в разрезе филиа-

лов ПАО «Россети Северо-Запад», 12 мес. 2022 года 

На основе указанных ПАО «Россети Северо-Запад» причин отклонений 

объемов освоения капитальных вложений по проектам, по которым складыва-

ется отрицательная динамика, Экспертной организацией выполнена оценка 

распределения проектов по указанным причинам отклонений. Основные из 

них были сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (120 проектов), в том числе: 

− Экономия при проведении торгово-закупочных процедур; 

− Экономия при проведении работ хозяйственным способом; 

− Уменьшение стоимости реализации проектов в результате разработки 

ПСД. 
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2. Неудовлетворительное исполнение договорных обязательств под-

рядной организацией (39 проектов). 

3. Расторжение договора (21 проект): 

4. Перенос сроков исполнения на более поздний период (31 проект): 

Проведенный Экспертной организацией анализ причин отклонений по-

казывает, что наибольший объем сверхпланового освоения был вызван испол-

нением работ по технологическому присоединению 90 проектов (52%). Сум-

марный объем исполнения таких договоров составил 1 680,69 млн.руб.  

Экспертная организация отмечает, что, невыполнение плановых показа-

телей по финансированию и освоению капитальных вложений в целом по ин-

вестиционной программе, в целях совершенствования системы планирования 

следует обратить внимание на отклонения по отдельным титулам. Так при рас-

смотрении отклонений фактических показателей реализации инвестиционной 

программы от их плановых значений по отдельным инвестиционным проек-

там, для которых объемы финансирования не предусмотрены утвержденной 

инвестиционной программой, формируются отклонения в сторону превыше-

ния, при этом для других инвестиционных проектов, параметры реализации 

которых утверждены, фиксируется недофинансирование или невыполнение 

плана по освоению. 

Экспертная организация констатирует, что по случаям превышения фи-

нансирования инвестиционных проектов, а также освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам Экспертной организацией получены 

разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия не до-

стижения плановых объемов освоения капитальных вложений и (или) недофи-

нансирования инвестиционных проектов выявленные отклонения Экспертная 

организация считает в целом обоснованными. Экспертной организацией также 

признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по по-

становке под напряжения и вводу в эксплуатацию объектов электросетевого 
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хозяйства, а также выводу из эксплуатации объектов (мощностей) электросе-

тевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной 

программы, допущенные за отчетный период 2022 г.  

Экспертная организация также отмечает, что по результатам проведен-

ного анализа предоставленных сетевой организацией причин отклонений фак-

тических значений количественных показателей от их плановых значений мо-

жет сделать вывод о наличии у сетевой организации объективных факторов, 

повлекших к не достижению плановых значений. 

9.9 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита ПАО «Россети Северо-Запад» по запросам 

экспертов были предоставлены первичные документы бухгалтерского учета.  

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету 

ПАО «Россети Северо-Запад» применяет следующие формы первичных учет-

ных документов: 

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке   выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-6а Журнал учета выполненных работ 

Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитуль-

ного) сооружения   

КС-9 Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений 

КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта  
Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 
КС-14 Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией  

КС-17 Акт о приостановлении строительства  Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

 

По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-

ний, сооружений) 

Постановление Госкомстата РФ 

от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован-

ных, модернизированных объектов основных средств 

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств) 
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По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о списании автотранспортных средств 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме ав-

тотранспортных средств) 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств   

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

Акт о выявленных дефектах оборудования 

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата РФ 

от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 

Платежное поручение Положение о правилах осу-

ществления перевода денежных 

средств (утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) 

Инкассовое поручение 

Платежное требование 

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке ведения 

кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкасса-

ции банкнот и монеты Банка Рос-

сии в кредитных организациях на 

территории Российской Федера-

ции (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 

318-П)  

 

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяй-

ственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, рекон-

струкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним ве-

дутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные ра-

боты и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.  

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первич-

ными документами: 

a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;  

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной ко-

миссией по форме № КС-14.  

 

Форма № КС-2 
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Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производ-

ственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР и заказчик не имеет к 

ним претензий. 

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных ра-

бот (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями 

сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных ра-

бот устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строи-

тельных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той да-

той, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выпол-

ненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и си-

лами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.  

Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчи-

ком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном от-

четном периоде.  

 

Форма № КС-3  

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выпол-

ненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в 

отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и сооруже-

ний, другие подрядные работы и исполнителем заказчику. 

 

Форма КС-14 

Форма КС-14 – стандартный унифицированный акт, который фиксирует 

то, что какой-либо объект строительства полностью завершен и готов к экс-

плуатации. При заполнении документа указываются заказчик и исполнитель, 
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а также указывается приемочная комиссия, в которую входят представители 

надзорных органов. 

При оформлении бланка КС-14 учитывается соответствие вводимого в 

действие объекта застройки не только проекту, но и строительным нормам. На 

основе именно этого документа контролирующие государственные структуры 

решают можно ли давать разрешение на ввод данного строительного объекта 

в действие. 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим 

образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предо-

ставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм. 

9.10 О договорных отношениях 

Сфера договорных отношений ПАО «Россети Северо-Запад» в данном 

заключении об исполнении ИПР за 4 квартал 2022 года не рассматривалась.  

9.11. О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образова-

ния стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования 

при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градо-

строительным кодексом Российской Федерации. Цены в строительстве фор-

мируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и 
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сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строи-

тельства по заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в 

пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и 

сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к базис-

ной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и смет-

ных цен и методика определения сметной стоимости. 

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Се-

веро-Запад» заключены договора подряда на выполнение проектно-изыска-

тельских и/или строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Цена дого-

вора определяется на основании сметного расчета стоимости строительства. 

Помимо работ, выполненных подрядным способом, для исполнения инвести-

ционной программы применен также хозяйственный способ выполнения ра-

бот. В отчете о выполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2022 года 

отражены промежуточные либо окончательные итоги освоения капитальных 

вложений по каждому инвестиционному проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвести-

ционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, кото-

рые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-

монтажных и пусконаладочных работ. Также рассматривались акты приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи 

объекта строительства. Составление акта приемки законченного строитель-

ством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результа-

тов проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испыта-

ний, а также документов организации исполнителя работ, которые подтвер-

ждают факт соответствия принимаемого объекта строительства проектной до-

кументации, предусмотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация 
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рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструк-

ции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной 

базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствие 

с объемами работ, предусмотренными проектом.   Основными нормативными 

документами при составлении смет являлись территориальные или федераль-

ные единичные расценки на строительные работы, единичные расценки на 

монтажные работы, единичные расценки на пусконаладочные работы, а также 

данные по стоимости (счета-фактуры, товарные накладные) оборудования и 

материалов, не учтенных сборниками сметных цен.  Выбор сметно-норматив-

ной базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 4 

квартал 2022 года. По результатам анализа материалов, обосновывающих объ-

емы освоения капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, ин-

вестиционные проекты можно дифференцировать на следующие основные 

группы. 

1. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде про-

ведены проектно-изыскательские и/или строительно-монтажные и пусконала-

дочные работы подрядным способом, например, инвестиционные проекты с 

идентификаторами M_000-75-1-04.60-0227, J_000-33-1-03.13-2752, J_000-33-

1-01.32-3125, N_009-63-2-02.32-0007, M_000-51-1-03.21-0961. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ произве-

ден с использованием базисно-индексного метода на основе справочников ба-

зовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и 

изыскательских.  

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет смет-

ной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода 

на основании территориальных или федеральных единичных расценок соот-
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ветствующего региона.  Для перевода стоимости в текущий уровень цен ис-

пользован индекс изменения сметной стоимости, выпускаемый Минстроем 

России, а именно индекс к ФЕР-2001 или ТЕР-2001 для соответствующего ре-

гиона по выполненным в отчетном периоде видам строительства. При необхо-

димости для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изме-

нения сметной стоимости применен коэффициент, установленный для местно-

стей, приравненных к районам Крайнего Севера. Выбор метода индексации 

предусматривается условиями договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строитель-

ных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах 

предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам за-

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуата-

цию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты 

обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками смет-

ных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным), коммерче-

ским предложениям. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием той или иной 

сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инве-

стиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и 

лимитированные затраты согласно нормам действующего законодательства в 

области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль определены 

от фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, монтаж-

ных и пусконаладочных работ на основе действующих методических указаний 

по определению величины накладных расходов и сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной до-
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кументации к проекту. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмот-

рены акты об оказании услуг строительного контроля, документы по расчетам 

арендной платы и прочая первичная документация. Данные затраты преду-

смотрены сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной документа-

ции. 

Для формирования полной стоимости согласно условиям договора по 

части объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффици-

ент договорной цены). 

Кроме того, в рассматриваемых инвестиционных проектах по выполне-

нию строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат преду-

смотренных актами о приемке выполненных работ в полной стоимости инве-

стиционного проекта учтены затраты на проведение строительного контроля, 

содержание службы заказчика, проценты по кредитам и займам и прочие за-

траты, предусмотренные учетной политикой организации и участвующие в 

формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, что под-

тверждено бухгалтерскими документами, в том числе оборотно-сальдовой ве-

домостью по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. 

По части объектов работы завершены полностью в 4 квартале 2022 года, 

что подтверждено актом приемки законченного строительством объекта при-

емочной комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполнен-

ных работ проектной документации. 

2. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде про-

ведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы хозяйственным 

способом, например, инвестиционные проекты с идентификаторами N_009-

41-2-01.33-1121, K_003-65-1-05.20-0002. 

Выполнение данных инвестиционных проектов осуществляется с помо-

щью хозяйственного способа выполнения работ, т.е. своими силами. 
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Расчет сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ выполнен на основании единичных расценок. В связи с использованием 

хозяйственного способа выполнения работ в составе стоимости учтены только 

трудозатраты, затраты машин и механизмов и фактически использованные ма-

териалы и оборудование. При этом ценообразование по данным работам осно-

вано на фактически понесенных затратах согласно данным бухгалтерского 

учета. Физические объемы работ и соответствующие им трудозатраты, эксплу-

атация машин и механизмов, материалы и оборудование определены на осно-

вании сметных расчетов к проектной документации. 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. Кроме того, в части рассматриваемых инве-

стиционных проектов помимо затрат, предусмотренных актами о приемке вы-

полненных работ, в полной стоимости инвестиционного проекта учтены за-

траты на содержание службы заказчика и прочие затраты, предусмотренные 

учетной политикой организации и участвующие в формировании первона-

чальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтер-

скими документами, в том числе оборотно-сальдовой ведомостью по счету 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формиро-

вания фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инве-

стиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению 

инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразо-

вания в строительстве.  

9.12 О факторах, требующих учета при подготовке изменений, вносимых 

в ИПР, в том числе влияющих на показатели деятельности 

В основе ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» лежат мероприятия обу-

словленные СиПР регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад». Од-

ним из значимых факторов является блок проектов в сфере технологического 

присоединения потребителей – физических лиц. Так же, основополагающий 
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показатель деятельности ТСО — надежность энергоснабжения, есть суть про-

ектов в сфере реконструкции, модернизации и технического перевооружения 

объектов электросетевого хозяйства общества. 

 

9.13 О расчетах количественных показателей 

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных 

показателей ИПР ПАО «Россети Северо-Запад». Количественные показатели 

в формах (приложениях) соответствуют количественным показателям в обос-

новывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 4 квартал 2022 года. 

9.14 О допущениях, оценках и выводах ПАО «Россети Северо-Запад» 

Предоставленные ПАО «Россети Северо-Запад» материалы для исследо-

вания не содержат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате от-

несения к отчету о выполнении ИПР за 4 квартал 2022 года. 

 

9.15 О расчетах обосновывающих результаты проверок, оценок, предло-

жений Экспертной организации 

Расчеты, обосновывающие результаты проверок отчета о выполнении 

ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 2022 года, свидетельствуют о 

соответствии количественных показателей отчета данным бухгалтерского 

учета. 

9.16. Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной 

программы. 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 

целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы: от-

сутствуют. 

10. Иные Сведения 

Иных сведений нет.  
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Селяев Андрей Николаевич 

 

Рыбка Павел Николаевич 

 

Журин Александр Николаевич 

 

Эксперты АО «Группа Компаний ЩИТ» 

 

Стребков Андрей Сергеевич 

 

Бурцева Светлана Александровна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Реестр материалов для исследования 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-

НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

ЗА 4 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

 

ПО ДОГОВОРУ № 593/626/21 от 19.10.2021 
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Таблица № 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 

№ Описание материала 
Примеча-

ние 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-За-

пад» за 4 квартал 2022 года 

 

 

 

 

2.1 Папка Архэнерго  

 

 

114 проек-

тов 

 

2.2 Папка - Вологдаэнерго  

 

 

184 проекта 
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№ Описание материала 
Примеча-

ние 

 

2.3 Папка - Карелэнерго  

  

 

163 про-

екта 
 

2.4 Папка - Колэнерго  

 

 

106 проек-

тов 
 

2.5 Папка - Комиэнерго  
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№ Описание материала 
Примеча-

ние 

 

 

115 проек-

тов 

2.6 Папка - Новгородэнерго  

 

 

77 проек-

тов 

2.7 Папка Псковэнерго  

 

 

214 проек-

тов 
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№ Описание материала 
Примеча-

ние 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Сведения об экспертной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 листов 
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНО-

ВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

ЗА 4 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

 

ПО ДОГОВОРУ № 593/626/21 от 19.10.2021 
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